



Udbudsprojektet vedr. socialfagligt it-system:
gode råd fra HMU 06.06.2023 til implementering

Dagsorden

- Status og plan for udbuddet, 5 min. v. Klavs
- Introduktion til drøftelse vedr. implementeringsplan, 5 min. v. Vibeke
- HMU drøfter gode råd i forhold til implementering af nyt socialfagligt system i små grupper, 15 min.
- Opsamling af input i plenum, som repræsentanter fra udbudsteamet tager med retur til styregruppen for udbuddet, 5 min. v. Vibeke

1. Status og plan for udbuddet

Faseplan for udbudsprojekt vedr. nyt socialfagligt it-system											
Årstal	2023				2024				2025		
Kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	
Foranalyse			Sommerferie				Sommerferie				
Forberedelse af udbud											
Gennemførelse af udbud						Gennemførelse af udbud					
Aftaleindgåelse											
Forberedelse af implementering											
Implementering											Implementering

3. Afklaring af gode råd fra HMU til implementering

Hvilke gode ideer/råd/input har HMU til den kommende implementering af nyt socialfagligt IT-system?

Drøftes i mindre grupper.