



Resultatkontraktopfølgning

Opfølgning pr. 1. marts 2015

Vækstforum

www.vaekstforum.rm.dk

Indsatsområdet Energi og miljø (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Erhvervsudvikling inden for biomasse	●	●	Ikke alle projekter, iværksat som led i programmet, forløber planmæssigt. Der følges løbende op over for operatøren.
CleanTEKmidt	●	●	
Fjernvarmevækst – Grøn Energi	●	●	Fremdriften har været tilfredsstillende. Siden efteråret 2014 har aktivitetsniveauet dog været på et tilfredsstillende niveau. Det forventes på den baggrund, at de forudsatte resultater opnås, og de afsatte midler disponeres. Der følges løbende op over for operatøren.
Smart Energy i Midten	●	●	
Energi i Væksten	●	●	
Thyborøn Havn – udskibnings- og servicehavn for havmøller	●	●	

Fødevarer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Ready to Cook	●	●	Projektet blev afsluttet pr. 28/2-14. Sidste udbetaling i juli 2014.
Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk	●	●	Projektet blev afsluttet pr. 31/12-14. Sidste rate er under udbetaling.
Foodbest	●	●	Projektet forløber som forventet. Det samlede budget er blevet betydeligt større pga. af gearing af midler fra bl.a. Interreg. Ny finansieringsplan er under udarbejdelse. Region Midtjyllands engagement er uændret
Madlandet i Vest	●	●	Projektet blev afsluttet pr. 2. november 2014. Sidste udbetaling er fortaget.
Midt i Midt – Vækst og udvikling for midtjyske fødevarereproducenter	●	●	Projektet blev afsluttet pr. 4. december 2014. Mangler sidste udbetaling.
Smag på Landskabet – Naturkød fra naturarealer i Region Midtjylland	●	●	
Danish Food Cluster	●	●	
Future Food Innovation II	●	●	
Østjyllands Spisekammer	●	●	
Klog hverdagsmad - FoodUnivers	●	●	

Velfærdsinnovation

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Laboratorium for offentlig-privat innovation	●	●	
Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation (MTIC2)	●	●	
INNO-X Healthcare 2014-2015	●	●	

Turisme (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Midtjysk Turisme 2012 - 2014	●	●	Regnskab ikke endeligt endnu
Midtjysk Turisme 2015	●	●	Fonden Midtjysk Turisme lukker ved årets udgang. Flere medarbejder søger andet arbejde. Flere er stoppet
Børnebondegård Horsens (tidligere Bygholm)	●	●	
KRAFT – Powers of Nature	●	●	Regnskab ikke endeligt endnu.
MCH Time World	●	●	
Videncenter for kystturisme	●	●	
Business Relations + MARKET (Herning Kommune)	●	●	

Turisme (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Business Relations+ MARKET Aarhus	●	●	
Rethink 2017 Kulturturisme	●	●	Afventer revideret regnskab (Erhvervsstyrelsen)
Ny VÆKST i turismen – Det professionelle turisterhverv - Socialfondsprojekt	●	●	Afventer revideret regnskab (Erhvervsstyrelsen)
Eventbaseret Innovation (Aarhus Universitet)	●	●	Afventer revideret regnskab
Djursland – Vækst gennem oplevelser	●	●	
Stærke feriesteder Vest	●	●	
Projekt mersalg Gudenåen	●	●	
Projekt mersalg Limfjorden	●	●	
Projekt Hærvejen	●	●	
Stærke feriesteder Vest II – Skjern Å Naturturisme	●	●	
Stærke feriesteder Øst II – Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland	●	●	

Innovation og Forretningsudvikling (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Væksthus Midtjylland – netværksinitiativ Klynge	●	●	
Vækst Midt - accelerator	●	●	
VidenFacilitatorMidt	●	●	
Industry Smart Center MIDT	●	●	Søgt forlænget til 31.8.2015
KLYNGEmidt – Vækst via visualisering (Animation Workshop)	●	●	
GlobalMidt (indstationering)	●	●	
GLOBALmidt	●	●	
Enterprise Europe Network 13-14	●	●	Ny bevilling ÉN 2015-2016

Innovation og Forretningsudvikling (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Fremtidens Industri – Industriens Image	●	●	
Fremtidens Industri – Industrielle forretningsmodeller	●	●	
Fremtidens Industri - Industriinkubatorer	●	●	
Fremtidens Industri – Dansk Produktions Univers	●	●	
Shareplay 2013-2014 (Cross Media II)	●	●	Projektets aktiviteter forløber som planlagt. Der indledes dialog med operatøren for at sikre større fokus på udbetaling.
Erhvervsrettet samarbejde Shanghai (Midtnet II)	●	●	
Interactive Denmark	●	●	
More Creative	●	●	
Rethink Business - Virksomhedsdel	●	●	
Rethink Business - Kommunedel	●	●	
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme – 2015-2018	●	●	

Iværksætter

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
STARTmidt Accelerator	●	●	
Entreprenørskab i VIA's uddannelser	●	●	Projektet er afsluttet
Entreprenørskab i Folkeskolen (VIA University College)	●	●	Projektet er afsluttet
Entreprenørskab i ungdomsuddannelserne (Erhvervsakademiet Dania)	●	●	Projektet er afsluttet
Iværksætterfonden	●	●	Projektet er forlænget til 30/9 2015
Det entreprenørielle Universitet	●	●	Projektet er afsluttet

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
KompetenceMidt 2.0 - Beskæftigelsesdel	●	●	
KompetenceMidt 2.0 - jobrotationsdel	●	●	Jobrotationsdelen kan ikke gennemføres i fuldt omfang, og godt 10% af midlerne returneres. Årsagen hertil er, at kommunerne ikke har kunnet gennemføre aktiviteter som planlagt.
Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II	●	●	
Fastholdelse af udenlandske studerende	●	●	