

Region Midtjylland.

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
Telefax 87 40 82 01

www.midttrafik.dk

Dato
27. april 2015

Journalnummer
1-3-1-15

Kontaktperson
Niels Jørgen Danielsen

Mail
njd@midttrafik.dk

Direkte telefon
87408238

**Samlet omkostningsopgørelse ved voldgiftssagen om
sporfornyelsen på Odderbanen.**

Midttrafik har nu fra Midtjyske Jernbaner A/S modtaget den endelige opgørelse over afholdte udgifter i tilknytning til voldgiftssagen om sporfornyelsen på Odderbanen.

Som bekendt pålagde Voldgiftsrettens kendelse fra 25. februar 2015, at Midtjyske Jernbaner A/S skal betale kr. 20.995.758,25 til Balfour Beatty Rail. Desuden skal Midtjyske Jernbaner A/S betale kr. 3.826.640,57 til Atkins og endelig besluttede Voldgiftsretten at Atkins skal betale kr. 4.204.670,21 til Midtjyske Jernbaners A/S.

Eksklusiv moms beløber Midtjyske Jernbaners udgifter i Voldgiftsrettens afgørelse sig til kr. 18.080.365,52 jævnfør vedhæftede bilag.

Under hele sagsforløbet har der, efter aftale med regionen, været tilknyttet advokatbistand og teknisk rådgivning til varetagelse af Midtjyske Jernbaners synspunkter i sagen. Omkostningerne hertil og udgifter til Voldgiftsretten inkl. afholdelse af syns- og skønsforretning mm., er af Midtjyske Jernbaner opgjort til kr. 10.971.373,94 ekskl. moms.

Det skal bemærkes at der i perioden under sagens forløb har været aftalt a conto betalinger mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner A/S.

Venlig hilsen
Midttrafik



Niels Jørgen Danielsen

Voldgiftsrettens kendelse fra 25. februar 2015. (ekskl moms)

	Hovedstol	moms	Renter i alt	Dækning Syn&Skøn	Total
MJB betale til BBR	9.710.575,00		5.992.279,19		15.702.854,19
MJB betale til BBR	469.742,00		195.518,36		665.260,36
Sagsomkostninger					2.200.000,00
I alt					18.568.114,55
Atkins betale til MJB	-2.500.000,00		-887.138,89	-815.531,32	-4.202.670,21
MJB betale til Atkins	446.877,57	-	211.348,26		658.225,83
MJB betale til Atkins	779.932,11		276.763,24		1.056.695,35
Sagsomkostninger	2.000.000,00				2.000.000,00
I alt					3.714.921,18
Sum	10.907.126,68	-	5.788.770,16	-815.531,32	18.080.365,52