

Europæiske Kulturbørn

Afrapportering 2015 vedr. resultatkontrakt journalnr: 1-26-7-15

Europæiske Kulturbørn (EK) er målrettet 0-8 årige børn og deres pædagoger/lærere i dagtilbud og skole og samarbejdet med kunstnere og kulturformidlere i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode arbejdes i at gensidigt inspirere hinanden, fokusere på fælles og egne potentialer og at dele erfaringsgrundlag på tværs af institutioner, kommune- og landegrænser.

Gennem tilrettelagte kunst- og kulturforløb (eksperimentarieaktiviteter) i institutioner og skoler fokuseres på samarbejde mellem de involverede professioner med børnene i centrum og med aktionslæringsrammen som fællesplatform for dokumentation, refleksion og vidensdeling.

EK starter op i 5 danske kommuner og 4 nordisk/baltiske lande efterfulgt af inddragelse af Centraleuropæiske lande, hvor alle kan mødes fysisk som virtuelt, udveksle erfaringer, jobswoppe og bidrage til skabelsen af fremtidens Europæiske Kulturbørn.

Aktiviteter

Europæiske Kulturbørn (EK) i Danmark

Inden opstart af EK er 1 af de 6 kommuner frafaldet projektet. Projektet er derfor opstartet i 2015 med 5 deltagende danske kommuner (Viborg, Silkeborg, Hedensted, Ikast-Brande og Skive) ved Dansk Kickoff i august 2015. Som kompensation for dette frafald forventes 2 nye klyngekommuner primo 2016 at indtræde i projektet, hvor EK forventes at være på 7 kommuner primo 2016.

3 af de deltagende 5 kommuner i 2015 har hver afviklet halvdelen af de afsatte eksperimentarieaktivitetsmidler i efteråret 2015. Årsag til denne 50 % udnyttelse af aktivitetsmidler i 2015, skyldes først og fremmest et nedsat antal institutioner involveret opstartsmæssigt i efteråret 2015 i de 3 kommuner. Fra primo 2016 ca. fordobles antallet af deltagende institutioner, hvorved ikke udnyttede aktivitetsmidler for 2015 overføres til 2016.

4. og 5. kommune opstarter eksperimentarieaktiviteter primo 2016, hvilket har været en del af det aftalte udgangspunkt. Den forsinkede opstart af aktiviteter i disse 2 af 5 kommuner bevirker planlagt øget aktivitet i 2016 for de 2 pågældende kommuner, hvorved aktivitetsmidler fra 2015 er overført til 2016.

Oversigt over gennemførte aktivitetsforløb 2015 og planlagte for 2016 og 17 angivet i timer jf. "Resultatkontrakt, Aktiviteter Udviklingsprojekt, Generelt":

Kommune	Til rådighed 2015	Gennemført 2015	Planlagt 2016	Planlagt 2017
Viborg	200	100	300	200
Silkeborg	200	0	400	200
Hedensted	100	40	160	100
Ikast-Brande	100	60	140	100
Skive	100	0	200	100
I alt:	700	200	1200	700

EK i Norden/Baltikum

Projektleder og centerchef har efterår 2015 besøgt de 4 nordisk/Baltiske partnerlande Norge, Sverige, Island og Letland med besøg på deltagende institutioner, oprettelse af lokale netværksgrupper og etablering af relationer til kommende lokale projektkoordinatorer. Der er indgået mundlige samarbejdsaftaler med de 4 lande, der skriftliggøres i januar 2016 efter Nordisk/baltisk Kickoff. Hermed er projektets indledende forventninger til antal deltagende nordisk/baltiske lande opfyldt og der planlægges konkret model for udfoldelse af EK i de respektive lande fra primo 2016.

EK i Centraleuropa

EK er i dialog med 3 Centraleuropæiske lande: Tyskland, England og Portugal om indtrædelse i EK, men for indværende foreligger der ikke endelig afklaring. Arbejdet med at inddrage Centraleuropæiske lande i EK fortsætter ind i 2016 med afslutning 1. marts 2016, ligesom indledende arbejde ifbm. EU-ansøgning er iværksat.

Kompetenceudvikling gennem EK

De koordinerende projektgrupper i alle 5 deltagende danske kommuner var tilstede på Dansk Kickoff i august 2015 med præsentation af projektet og overordnet introduktion til EK's gennemgående metodiske ramme i form af aktionslæring samt opstart af netværk.

I de 3 kommuner med afviklet eksperimentarieaktiviteter i 2015 har alle involverede pædagoger og lærere gennemgået kursus i aktionslæring før opstart af eksperimentarium, lige som der er planlagt aktionslæringskurser i de resterende 2 kommuner, der er klar til eksperimentarium primo 2016.

Aktionslæring er et sæt værktøjer som alle deltagende pædagoger, lærere, kunstnere og formidlere anvender i EK til erfaringsopsamling, refleksion, dokumentation og erfaringsudveksling med hinanden såvel indenfor institutioner, som på tværs af institutioner og landegrænser.

Der er i november 2015 afholdt fælles inspirationsdag for 47 deltagere fra de 5 deltagende kommuner mhp. at inspirere til inddragelse og planlægning af kunst og kulturaktiviteter ifbm. eksperimentarieaktiviteter fremadrettet.

Formidling af EK

Med udgangen af 2015 er oprettet et EK-website tilknyttet Kulturprinsens website, der bliver virtuelt mødested for EK's deltagende institutioner. Her deles erfaringsopsamling og -udveksling fra eksperimentarieaktiviteter på tværs af institutioner og landegrænser.

KP holdt oplæg i Kulturstyrelsen for de nationale følgegrupper for hhv. dagtilbud og skole d. 4. September 2015. Kulturstyrelsen finder projektet meget interessant og ønsker løbende at følge det gennem orientering på de 4 årlige følgegruppemøder.

EK er blevet præsenteret på Aarhus 2017's REDO konference i november 2015 med konkret indlæg om EK, da Aarhus 2017 udgør en del af finansieringsgrundlaget bag EK. Ek er ligeledes præsenteret på international Arts4All konference i Belgien i november 2015.

Der oprettes nyhedsbrev til EK's deltagende institutioner fra primo 2016.

Overordnet aktivitetsplan for 2016

Aktivitet	Gennemført	Kommentar
Kickoff Norden	12. jan. 2016	Under planlægning med forventet 60 deltagere
Partneraftaler Norden/Baltikum	31. jan. 2016	Norge, Sverige, Island og Letland
Finansiering EU	31. mar. 2016	EU-ansøgning under forberedelse med rådgivning fra CentralDenmark
Eksperimentarie Norden/Baltikum	31. mar. 2016	Eksperimentarier i Norden/Baltikum klar
Partneraftaler EU	31. mar. 2016	Under udarbejdelse
Finansiering Norden -KKN Lang netværksstøtte -Nordplus Junior -NORDBUK Andre nordiske fonde		Søges 22. feb. 2016 Forventes ansøgt mar. 2016 Forventes ansøgt mar. 2016 Undersøges løbende
Seminar 2016	Juni 2016	Under planlægning. Midtvejsstatus på danske aktiv.
Jobswop planlægning	30. jun. 2016	Jobswopping såvel i DK som over landegrænser
Jobswop practice	15. dec. 2016	Status for jobswopping 2016
Nordisk Konference	30. nov. 2016	Under planlægning med forventet 150 deltagere

Økonomi

Foreløbigt regnskab og finansiering for 2015 samt korrigeret budget for 2016 og fremefter

Tabel. Budget og finansiering					
1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
<i>Budget</i>					
Projektledelse	355	605	650	290	1.900
Møder, rejser, administration	110	110	110	70	400
Kulturproduktion + seminarer	135	1050	600	100	1.885
Konferencer, job swop	0	500	575	0	1.075
Markedsføring	35	20	75	35	165
Ph.D. projektet	330	660	660	330	1.980
Budget i alt	965	2.945	2.670	825	7405
<i>Finansiering</i>					
Kulturprinsen	-150	-150	-180	-120	-600
Kommunernes medfinansiering	-125	-175	-175	0	-475
<i>Deltagerbetaling m.v.</i>	0	-150	-265	0	-415
Nordiske fonde (søgt/søges)	-150	-350	-350	-125	-975
EU (søges)	0	-300	-300	-250	-850
Fonden Aarhus 2017	-350	-300	-300	0	-950
Via UC	0	-400	-400	-190	-990
Syddansk Universitet	0	-260	-260	-140	-660
Region Midtjylland	-690	0	0	0	-690
Forventet tilskud fra Region Midtjylland		-360	-440	0	-800
Overførsel fra 2015		-500			-500
Finansiering i alt	-1.465	-2.945	-2.670	-825	-7.405

Et indledende frafald fra 1 af de 6 kommuner i EK samt et afslag på ansøgning om kompetenceudviklingsmidler hos Kultur Kontakt Nord forklarer differensen på det opnåede finansieringsgrundlag for 2015 sammenlignet med det angivne finansieringsgrundlag i resultatkontrakten, der har været udgangspunkt.

Der er derfor søgt Undervisningsministeriet om midler, som ikke har figureret i finansieringsplanen for 2015, for at kompensere for afslag på ansøgning til Kultur Kontakt Nords Kompetenceudviklingspulje. Afklaring herom foreligger ultimo januar 2016.

Projektets foreløbige udgiftsniveau for 2015 ligger forventet 500.000 kr under det opnåede finansieringsgrundlag, da tilrådighedsværende eksperimentarieaktivitetsmidler for 2015 først vil blive forbrugt i 2016, ligesom Nordisk Kickoff flyttes fra 2015 til januar 2016. I alt overføres således 500.000 kr fra 2015 til et forhøjet aktivitetsniveau i 2016 ift. det oprindelige budget for 2016.

Af Regionens bevilling på i alt 690.000 kr for 2015, anvendes de 330.000 kr til aflønning af PhD i 2015. PhD-forløbet følger hermed den tilrettelagte forskningsplan, der ligeledes har dannet udgangspunkt for Kulturprinsens ansøgning til Regionen.