

Trafiklys

Opfølgning på Resultatkontrakter
Projekter efter 2015

Marts 2016

Fødevarer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Foodnexus (tidligere Foodbest)	●	●	31.12.2016	Projektet er forlænget indtil 31. december 2016. Justeret budget under afklaring.
Future Food Innovation - Styrkelse af fødevarerbranchens innovationskultur (2015)	●	●	30-04-2016	
Brobygger - Danish Food Cluster	●	●	31-05-2017	
Future Food Innovation - POP, Development og Growth (fra 2016)			31-12-2018	Afventer Regionalfondsbevillinger fra Erhvervsstyrelsen
Max IV				Afventer endelig igangsætning af projekt - resultatkontrakt er under udarbejdelse.
Facilitatorfunktion for fiskeri- og akvakultursektorerne			31-03-2018	Resultatkontrakt under udarbejdelse
Closing the nutrition cycle in aquaculture				Afventer EU-bevilling
Baltic Blue Growth				EU-bevilling opnået - resultatkontrakt under forberedelse

Energi og klima

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Biogas2020	●	●	30-06-2018	

Smart industri

Projekt	Aktivitetsopfølging	Økonomiopfølging	Slutdato	Bemærkning
Fremtidens Industrielle forretningsmodeller 2	●	●	30-06-2016	

Kreativ erhverv, IKT og turisme

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
More Creative	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet
VM i Kvindehåndbold	●	●		Evaluering fra Sportevent Denmark fremkommer medio 2016.



Iværksætter og kapital

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Iværksætterprogram 2015	●	●	31-08-2016	I forhold til planen lavt aktivitetsniveau. Projektet ønsker en forlængelse til 31. december 2016 med henblik på at nå de opstillede mål og sender anmodning til ERST herom.
Midtjysk Inkubatorprogram - Inkubatormidt	●	●	31-08-2016	Aktiviteter og forbrug går overordnet set planmæssigt, men operatøren ønsker at kunne give en bedre afslutning på projektet, hvis det forlænges til 31. dec. 2016. Anmodning herom fremsendes til ERST. fra operatøren.

Innovation og Forretningsudvikling

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Midtjysk Erhvervsudviklingsakademisk, MEA	●	●	31-12-2018	
Virksomhedsudviklingsprogrammet 2015	●	●	31-12-2016	projektet anmoder om forlængelse fra 31.8.2016 til 31.12.2016
Dansk Produktions Univers	●	●	30-06-2016	
VidenFacilitatorMidt	●	●	01-04-2016	projektet er nu afsluttet
Rethink Business- Design for Disassembly	●	●	01-04-2016	projektet er nu afsluttet
Rethink Business – Aarhus Kommune (Lisbjerg)	●	●	31-12-2016	
Rethink Business – Syddjurs Kommune (Fremtidens hus)	●	●	01-09-2016	

Viden og kompetencer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
KOMPETENCEFORSYNINGmid			31-12-2016	Det har været sværere end forventet at få adgang til virksomhederne, og aktørerne har været udfordret af voldsomme personalemæssige nedskæringer.

Internationalisering

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Eksport- og internationaliseringsprogrammet 2015	●	●	31-12-2016	projektet anmoder om forlængelse fra 31.8.2016 til 31.12.2016
Europe Enterprise Network	●	●	31-12-2016	
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme	●	●	31-12-2016	