

## Bilag til dagsordenspunkt:

### ”DNU: Status for økonomien i projektet og godkendelse af ændringer i projektets risikopulje og besparelses- og prioriteringskatalog”

Nedenstående tabel uddyber ændringerne i dagsordenspunktets bevillingstabel (tabel 4):

Uddybning af bevillingstabellen (tabel 4)						
1.000 kr. (Indeks 134)	Udmøntning af besparelser i de byggetekniske løsninger	Bevillinger til distribueret antennesystem (DAS)	Udmøntning af besparelser i ramme-udbud	Øget bevilling til byggepladsens fællesfaciliteter (BFF)	Options-plan: indarbejdelse af Kunst	i alt
N1	-1.054	3.632	-9.276			<b>-6.699</b>
N2	-3.475	4.484	-12.002		1.608	<b>-9.385</b>
N3	-562	1.486	6.316			<b>7.241</b>
N4	-2.193	2.240	6.661			<b>6.707</b>
N5	-585	1.745	4.026			<b>5.186</b>
S1	-390	1.607	-7.781			<b>-6.564</b>
S2	-3.136	4.691	-11.416			<b>-9.861</b>
S3	-1.071	2.354	2.546			<b>3.829</b>
S4	-2.135	3.694	-1.541			<b>18</b>
S6		110	194			<b>303</b>
Forsyningsgangen		639				<b>639</b>
Vare-affald		526				<b>526</b>
BFF				30.853		<b>30.853</b>
Færdiggørelsesarbejder				8.072		<b>8.072</b>