

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-dec 2014	Ændrin- ger	Gældende budget juni 2015
Etape 1	1.581,3	0,0	1.581,3
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3		206,3
- DP4, Råhus	329,1		329,1
- DP5, Terræn og landskab	23,7		23,7
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	225,0		225,0
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,4		20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	178,9		178,9
- DP9, Foyer/Billediagnostik/OP/Familie	155,1		155,1
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	149,6		149,6
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	169,0		169,0
Etape 3	473,1	0,0	473,1
- DP31, Somatik	372,9		372,9
- DP32, Serviceby	92,2		92,2
- DP33, Teknikhuse	8,0		8,0
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	510,6	0,0	510,6
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	464,8		464,8
- Kunstnerisk udsmykning	7,3		7,3
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	24,8	0,0	24,8
- Justeringsreserve	24,8 *		24,8
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

*) Justeringsreserven skal opdeles i 2 poster: en post indeholdende den realiserede PL-reserve, og en post, der kan anvendes til andre formål. Begge poster er administreret af Regionsrådet. Den realiserede PL-reserve udgør ultimo 2014 8,5 mio.kr., hvorefter der er 16,3 mio.kr til rådighed, som indstilles disponeret til afhjælpning af budgetudfordringer på juni mødet 2015. Herefter er justeringsreserven 0 og anlægsoversigten korrigeres senere i overensstemmelse hermed i forbindelse med sagsfremstilling til Regionsrådets møde i september.