

**Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup**

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-juni 2014	Korrektion er	Gældende budget september 2014
<b>Etape 1</b>	<b>1.607,5</b>	<b>-31,1</b>	<b>1.576,4</b>
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3		206,3
- DP4, Råhus	288,2	-4,3	283,9
- DP5, Terræn og landskab	34,5	-3,4	31,1
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	228,4		228,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,7	-0,3	20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	281,6	-95,4	186,2
- DP9, Foyer/Billediagnostik/OP/Familie	201,6	-39,2	162,4
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	208,2	-51,2	157,0
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	13,8	162,7	176,5
<b>Etape 3</b>	<b>444,0</b>	<b>29,1</b>	<b>473,1</b>
- DP1, Somatik	372,1	-13,9	358,2
- DP2, Serviceby	71,9	43,0	114,9
<b>IT-apparatur og løst inventar</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
<b>Fælles omkostninger</b>	<b>510,1</b>	<b>5,4</b>	<b>515,5</b>
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	462,1	5,4	467,5
- Kunstnerisk udsmykning	9,5		9,5
<b>Grund</b>	<b>36,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>32,6</b>
- Anskaffelse af grund	36,0	-3,4	32,6
<b>Reserver</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>
- Justeringsreserve	24,8		24,8
<b>I alt investeringsramme, incl BK 2020</b>	<b>3.222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.222,4</b>