

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag samt opstart af for- og hovedprojekt for delprojekt Hoved-Neuro"

Anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt med anlægsoverslaget for DNU-projektet. Der er ikke sket ændringer i anlægsoverslaget siden regions rådets behandling af bevillinger til Onkologi den 3. december 2013.

Dato 03.01.2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU				
Mio. kr. (indeks 120,5)	Status dec. 2013	Ændring	Gældende feb. 2014	Areal
Delprojekt Akut	1.711	0	1.711	98.245
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	297	0	297	14.243
Delprojekt Abd./inflammation	1.939	0	1.939	109.050
Delprojekt Onkologi (2)	57	0	57	2.928
Forum	171	0	171	7.625
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	356	0	356	
Vareforsyning BYG	240	0	240	13.451
Anskaffelser (3)	603	0	603	
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
BFF	132	0	132	
Planlægning og styring (4)	437	0	437	
Fase 0, Skejby	262	0	262	8.865
Risikopulje	77	0	77	
Justeringsreserve	44	0	44	
Ufordelt (5)	0	0	0	
Indekspulje	8	0	8	
I alt	6.350	0	6.350	254.407

Side 1

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.

(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.