

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup
Udarbejdet pr 23. september 2016

	Regions- rådsmøde 28.09. 2016	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 26.10. 2016
Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)			
Etape 1	1.553,7	4,0	1.557,7
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,4		193,4
- DP4, Råhus	389,1		389,1
- DP5, Terræn og landskab	30,2		30,2
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	212,4		212,4
- DP8-10, Aptering	220,3		220,3
- DP8-10, Installationer	262,2		262,2
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	124,3	38,3	162,6 1)
- Ikke fordelte justeringer efter licitation	0,0	-34,3	-34,3 2)
Etape 3	448,2	0,0	448,2
- DP31, Somatik	335,3		335,3
- DP32, Serviceby og teknikhuse	112,9		112,9
IT-apparatur og løst inventar	604,5	-4,0	600,5
- Medicoteknisk udstyr	209,0		209,0
- IT anlægsbudget	128,9		128,9
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	266,6	-4,0	262,6
Fælles omkostninger	509,9	0,0	509,9
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,2		471,2
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	65,0	0,0	65,0
- Justeringsreserve	11,7		11,7
- UF pulje	53,3		53,3
Afsat til Pris/Løn tab	8,5	0,0	8,5
- Afsat til P/L tab, realiseret	8,5		8,5
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

- 1) Tilpasning af DP11 som følge af oprydning i DP11 og puljen til it, inventar og apparatur på regionsrådsmødet den 26. oktober 2016.
- 2) Ikke fordelte justeringer behandles i en sag, der forelægges Regionsrådet i november 2016.