

Anlægsoverslag DNV-Gødstrup
Udarbejdet pr 03. november 2017

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)	Regions- rådsmøde 27.09.		Regions- rådsmøde 05.12	
	2017	Ændrin-ger	2017	Beskrivelse af ændringer
Etape 1	1.538,3	31,4	1.569,7	
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9	
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9	
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0	
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0	
- DP4, Råhus	386,7	3,0	389,7	Forhøjelse af reserve
- DP5, Terræn og landskab	25,6		25,6	
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	207,2	4,1	211,3	Forhøjelse af reserve
- DP8-10, Aptering	205,6	3,9	209,5	Forhøjelse af reserve
- DP8-10, Installationer	267,9	20,4	288,3	Forhøjelse af reserve
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	130,5		130,5	
Etape 3	434,2	-12,2	422,0	
- DP31, Somatik	335,3	-12,2	323,1	Flytning af reserver til UFO-puljen
- DP32, Serviceby og teknikhuse	98,9		98,9	
IT-apparat og løst inventar	602,8	0,0	602,8	
- Medicoteknisk udstyr	199,0		199,0	
- IT anlægsbudget	205,2		205,2	
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	198,6		198,6	
Fælles omkostninger	509,7	0,0	509,7	
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0	
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,0		471,0	
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7	
Grund	32,6	0,0	32,6	
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6	
Reserver	91,4	-19,2	72,2	
- Justeringsreserve	6,8		6,8	
- UFO pulje	84,6	-19,2	65,4	Overført til delprojekt og flytning af midler fra DP31
Afsat til Pris/Løn tab	13,4	0,0	13,4	
- Reserveret til PL tab	13,4		13,4	
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4	