

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 6. marts 2017

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)	Regions- rådsmøde 25.01. 2017	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 29.03 2017	Beskrivelse af ændringer
Etape 1	1.538,6	-0,3	1.538,3	
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9	
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9	
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0	
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0	
- DP4, Råhus	386,7		386,7	
- DP5, Terræn og landskab	28,4	-2,8	25,6	Reduktion af DP5 på 3,0 mio. kr., som overflyttes til UF-puljen. Forøgelse af DP5 med 0,2 mio. kr. fra planlægning af byggeri
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	204,2	3,0	207,2	Forøgelse af DP6 med 3,9 mio. kr. fra løst inventar. Samtidig reduceres 0,9 mio. kr. til UF-pulje
- DP8-10, Aptering	206,1	-0,5	205,6	Reducering på 0,5 mio. kr. som flyttes til UF-puljen
- DP8-10, Installationer	267,9		267,9	
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	130,5		130,5	
Etape 3	434,2	0,0	434,2	
- DP31, Somatik	335,3		335,3	
- DP32, Serviceby og teknikhuse	98,9		98,9	
IT-apparatur og løst inventar	609,6	-6,8	602,8	
- Medicoteknisk udstyr	199,0		199,0	
- IT anlægsbudget	205,2		205,2	
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	205,4	-6,8	198,6	Overflytning af 3,9 mio. kr. til DP6 og 2,9 mio. kr. til UF-puljen.
Fælles omkostninger	509,9	-0,2	509,7	
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0	
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,2	-0,2	471,0	Budgettilpasning af 0,2 mio. kr. som flyttes til DP5
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7	
Grund	32,6	0,0	32,6	
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6	
Reserver	84,1	7,3	91,4	
- Justeringsreserve	6,8		6,8	
- UF pulje	77,3	7,3	84,6	Forøgelse af UF-puljen med 7,3 mio. kr.
Afsat til Pris/Løn tab	13,4	0,0	13,4	
- Afsat til P/L tab, realiseret	13,4		13,4	
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4	