

Status på bevillinger fra akutpuljen til etablering af lægeklinikker i Region Midtjylland. Opdateret 16. december 2011.

Projekt	Bevillings tilsagn mio. kr.	Status	Udfordringer
Lægeklinikker Ulfborg/Vemb	10,0	Der forhandles aktuelt mellem lægerne, Holstebro Kommune om lokalefordeling, indretning og lejevilkår. I den forbindelse gennemførtes der en studietur til andre nyindrettede lægepraksis med god inspiration for lægerne. Kommunen har hjemtaget bevillingen fra puljen og administrationen forventer en § 2-aftale i stil med den, der er udarbejdet for Ringkøbing-Skjern Kommune. Holstebro kommune arbejder på forhåndstilsagn fra lægerne. I januar 2012 planlægges møderække mhp. endelig lokalefordeling mv., hvor lægerne endvidere forventes at forpligte sig i et forhåndstilsagn.	Økonomi omkring husleje, investering i nyt udstyr mv. kan fortsat forlænge processen. Dog anser vi projektet for sikkert, da der hos lægerne er stor interesse for et vellykket projekt.
Lægeklinikker Bøvlingbjerg	7,0	Lemvig kommune bevarer ejerskab og hjemtager bevillingen. Projektet blev endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen i Lemvig 14. december 2011. Der er et ledigt ydernummer tilknyttet praksis, men da patientgrundlaget pt. ikke er tilstrækkeligt til tre læger er lægerne umiddelbart indstillet på, at der bygges til to læger samt uddannelseslæge. Administrationen har drøftet § 2-aftale i stil med Skjern-modellen, og den blev modtaget positivt.	Endeligt huslejeniveau er under afklaring mellem de praktiserende læger og Lemvig kommune.
Lægeklinikker Struer	12,0	Udkast til købsaftale er undervejs fra bygherre. Når købet er en realitet forventer administrationen at afholde møde med politikere i Struer kommune samt nuværende og kommende praktiserende læger om projektet, hvor projektet bliver præsenteret og interesserede kan melde sig.	Der er pt. ikke praktiserende læger, som har erklæret sig klar til indflytning. Projektet gennemføres, da der indenfor kort tid er flere læger på vej på pension.
Lægeklinikker Thyholm	3,0	Struer kommune er blevet enige med lægerne om en lejekontrakt, og en samarbejdsaftale mellem kommunen og Region Midtjylland er afsendt.	Struer kommune kører projektet selvstændigt og inddrager Region Midtjylland ved behov. § 2-aftale udarbejdes først i 2012.

Lægeklinikker (Pulsen) Vestsalling	9,0	Forhandlinger med lægerne er i gang, men afventer fortsat tilbagemelding fra kredsen omkring Pulsen ift. aftaler vedr. lægernes nuværende klinikker samt drifts- og anlægsbudget for hele projektet. Samarbejdsaftale er ved at blive tilpasset, og forventes klar snart.	På grund af sygdom er processen, navnlig forhandlingerne med lægerne, forsinket ligesom drifts- og anlægsbudgettet også er forsinket.
Lægeklinikker Skjern/Tarm	15,0	Det er aftalt, at Ringkøbing-Skjern Kommune hjemtager bevillingen fra puljen og køber et ombygget hus til klinikker til 7 læger, centralt beliggende i Skjern. Hele bevillingen anvendes til dette projekt, og kommunen finansierer det manglende beløb på ca. 1,5 mio. kr. Forhandlingerne mellem lægerne, kommunen og regionen om lejevilkår mv. er afsluttede.	Revideret budget og tidsplan er under udarbejdelse.
Lægeklinikker Ringkøbing	10,0	Det er aftalt, at Region Midtjylland hjemtager bevillingen fra puljen og ombygger lokaler på Regionshospitalet Ringkøbing (Ringkøbing Sundhedshus) til klinikker for 6 læger, som har tilkendegivet interesse for at flytte deres praksis til sundhedshuset. Regionen finansierer det manglende beløb på ca. 2,5 mio. kr. Forhandlinger med lægerne om indretning af lokaler, lejevilkår mv. er påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af efteråret.	Der forhandles med lægerne om endelig plan for lokaler og indretning samt lejevilkår. Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo november 2011. Herefter kan der udarbejdes budget og tidsplan.
Lægeklinikker Samsø	3,3	Administrationen forhandler med de praktiserende læger om overtagelse af hele akutberedskabet (inkl. beredskab i dagtid) på Samsø. På baggrund af resultatet skal det afgøres hvorledes pengene skal bruges: Yderligere en lægeklinik, som forudsat i ansøgningen eller evt. modtagelses- og undersøgelsesrum eller andre faciliteter. Der gøres opmærksom på, at besparelsen på hospitalssektoren skal bruges til at finansiere praksislægernes arbejdsområde.	Det er endnu uklart hvorledes pengene anvendes mest optimalt i Samsø sundheds- og akuthus.
Sundhedshus Grenaa	15,0	Norddjurs kommune er snart færdige med deres del af den ny projektplan og rateplan, så det kan sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på, at midlerne kan blive frigivet.	

		<p>Norrdjurs kommune har endvidere ansøgt ministeriets lånepulje om dispensation for deponering.</p> <p>Region Midtjylland indgår aftale med Orbicon/Leif Hansen om at fortsætte som bygherrerådgiver, så snart ministeriet har godkendt den ny projektplan og rateplan.</p> <p>Hvis projektet kommer i gang til februar forventes det at være færdigt til sommeren 2013.</p>	
--	--	---	--