


# STATUS

1. marts 2010

**Aktivitetsopfølgning**  
vedrørende Vækstforums  
handlingsplan og de  
ni indsatsområder





## Forord

---

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udmøntet i en handlingsplan. For at realisere handlingsplanen er der sat en række erhvervsfremmeaktiviteter i gang. De finansieres af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum har også indstillingsretten i forhold til EU's strukturfonde, idet der ofte er tale om en samfinansiering.

To gange årligt bliver der gjort status, og opfølgningen består af denne aktivitetsopfølgning og af en tilsvarende økonomiopfølgning.

De to statusrapporter kan læses samlet eller hver for sig, og for særligt interesserede er det muligt at hente mere information på [www.vaekstforum.rm.dk](http://www.vaekstforum.rm.dk). Links til uddybninger er markeret med kursiv og understreget. Uddybningerne er en opfølgning på de resultatkrav, der er sat for de enkelte projekter.

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion og en samlet vurdering af status for indsatsområdet, samt en uddybning af status for initiativerne.

## Indholdsfortegnelse

---

Megasatsningen Energi og Miljø	4
Megasatsningen Erhverv – Sundhed	10
Megasatsningen Fødevarer	14
Uddannelse og Kompetenceudvikling	18
Innovation og it	22
Iværksætterier og Virksomhedsudvikling	28
Oplevelsesøkonomi	34
Landdistriktsudvikling	40
Internationalisering	44

# Megasatsningen Energi og Miljø

"Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion" er den overordnede vision for udviklingen på energi- og miljøområdet.

Gennem Megasatsningen Energi og Miljø har Vækstforum sat fokus på en af regionens centrale styrkepositioner og opstillet tre overordnede mål:

- ▶ Regionens energi- og miljøerhverv skal udvikles og væksten øges.
- ▶ Vedvarende energi skal udgøre mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug i 2025.
- ▶ Anvendelsen af vedvarende energi skal ske med fokus på også at opnå fordele for klimaet og miljøet.

## Status og samlet vurdering for megasatsningen

Der er siden megasatsningens start i 2007 indgået 27 resultatkontrakter. Heraf er de 9 afsluttet, mens 5 er indgået så sent som i foråret 2010, hvorfor der endnu ikke er grundlag for afrapportering på disse. Til afrapportering inden for Megasatsningen Energi og Miljø foreligger således 13 resultatkontrakter. Herudover findes 7 projekter, der er godkendt til bevilling i regionsrådet, men hvor der stadig afventes først og fremmest afklaring af medfinansiering fra andre offentlige myndigheder.

Den samlede vurdering er, at de igangværende resultatkontrakter vil blive opfyldt inden for de fastsatte tidsplaner og inden for det budgetterede. I enkelte resultatkontrakter kan delforløb eller delopgaver overskride den planlagte tidsramme, men den samlede tidsramme forventes overholdt. Overskridelser af delmål inden for tidsplanen skyldes normalt, at der i udviklingsprojekter især i opstartsfasen ofte opstår uforudsete problemer, som skal overvindes. Dette gør sig eksempelvis gældende for "Prøv1Elbil" og "Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere". Eneste projekt, der har haft en decideret overskridelse af tidsrammen og som har krævet fristforlængelse, er "Energioptimeret svømmebad". Dette projekt er nu afsluttet og under afrapportering.

## Indsatsområder under Energi og Miljø

- ▶ Strategisk lederskab
- ▶ Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi
- ▶ Biomasse
- ▶ Teknologiuudvikling i virksomheder

## Nøgletal for Energi og Miljø

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	2,0	19,3	46,7	79,6	32,1	16,4	4,9	201,0

## Strategisk lederskab

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *Engineering for the Climate*
- ▶ *Fremvisning og synliggørelse ved CBMI*
- ▶ *Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri*
- ▶ *The Danish Way*

### Formål og status

Indsatsområdet skal sikre igangsætning af initiativer på en række strategisk vigtige områder inden for energi og miljø. Delindsatsområderne er "Udvikling og igangsætning af initiativer", "Udvikling af virksomhedernes rammebetingelser", "Lokale initiativer med regionalt perspektiv", "Uddannelse og kompetenceudvikling", "Opmærksomhedsskabende aktiviteter" og "COP15".

De nævnte kontrakter er etablerede med henblik på at synliggøre og profilere Region Midtjyllands styrkepositioner på energi- og miljøområdet i forbindelse med FN's Klimatopmøde i København i 2009 (COP15).

Der er aktuelt fire projekter med resultatkontrakt. Tre af projekterne ("Fremvisning og synliggørelse inden for bioenergi", "Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri" og "Engineering Innovation for the Climate") er gennemført som planlagt eller med mindre justeringer. Endelig afrapportering og regnskabsopgørelse pågår i øjeblikket. Det fjerde projekt, "The Danish Way", forløber ligeledes som planlagt og afsluttes i løbet af 2010.

Udover ovenstående arbejdes der med en resultatkontrakt på støtte til "Naturvidenskabernes Hus (fase 2)", som er godkendt i regionsrådet den 20. januar 2010. Denne forventes indgået april måned 2010, ligesom resultatkontrakt på opdatering af kommunale energi- og klimaregnskaber med lokale handlingsplaner forventes indgået maj 2010.

Under overskriften "Test og afprøvning" har Region Midtjylland og Vækstforum gennem partnerskabsaftalen med regeringen advokeret for udpegning af yderligere testfaciliteter til prototypemøller til vindmølleindustrien. Miljøministeriet har i januar måned 2010 fremsat forslag om et nyt område ved Østerild Klitplantage i Thy.

### Resultater

Foreliggende resultater er:

- ▶ Udstilling og profilering af regionens virksomheders produkter og ydelser inden for bæredygtig teknologi i bygninger.
- ▶ Styrkelse af netværksdannelse regionale virksomheder imellem.
- ▶ Udvikling af informationsmateriale og profilering af virksomheder inden for bioenergi og miljøteknologi målrettet såvel danske som internationale interessenter.
- ▶ Formidling af direkte kontakter mellem regionale virksomheder og udenlandske forskere og erhvervsturister.
- ▶ Aktiv markedsføring og synliggørelse af praktiske og bæredygtige danske energi- og miljøløsninger gennem velbesøgte besøgsprogrammer.
- ▶ Afholdelse af workshops for energiaktører og en række kommuner.
- ▶ Gennemførelse af sommerskoler inden for temaet "Wind and Power", hvilket har skabt grundlag for et øget fokus på systematisk indsats vedrørende klimavenlig teknologi samt understøttet etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

## Regionens vurdering

Generelt har det været svært for aktørerne at få tiltrukket opmærksomheden fra især udenlandske delegationer og fra hovedstaden til regionen, men det vurderes, at aktiviteterne trods dette har haft en positiv promoverende effekt for Region Midtjylland, og at aktørerne på området har haft lejlighed til at profilere sig og styrke fremtidige samarbejder.

## Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *Energioptimeret svømmebad*
- ▶ *Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere*
- ▶ *Innovationsnetværk for brintteknologi (HIRC)*
- ▶ *Prøv1Elbil*

### Formål og status

Indsatsområdet skal sikre igangsætning af konkrete demonstrationsprojekter på vind, sol, jordvarme, bølgekraft, energidistribution, energieffektivisering, samspillet med bygninger og udvikling af transportsektoren.

Projekterne forløber tilfredsstillende. Der forventes ikke betydende afvigelser på tidsplaner og ingen afvigelser på økonomi. Projektet "Energioptimeret svømmebad" er afsluttet som fase 1 og forventes afrapporteret april 2010. Projektet "Prøv1Elbil" har været gennem en række opstartsvanskeligheder det første års tid som følge af uafklarede regelsæt på sikkerhedsområdet og skatteområdet, men projektet er nu under udfoldelse. Resultatkontrakten på projektet "Innovationsnetværk for brintteknologi (HIRC)" forventes justeret i overensstemmelse med regionsrådets beslutning den 11. december 2009 i forbindelse med projektets midtvejsevaluering, idet der i marts måned 2010 nu foreligger anmodning fra HIRC herom.

For projekterne "Naturgassens afløser", "Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter" og "Ecomotion (truck på brændselsceller og methanol)" er der indgået resultatkontrakter i første kvartal 2010, hvorfor afrapportering herpå endnu er for tidlig. Projekterne "Energirenovering af feriehus" og "Markedsintroduktion af store varmepumper på fjernvarmeværker" afventer endnu afklaring af medfinansiering fra anden offentlig side, hvorfor der endnu ikke er indgået kontrakter herpå.

### Resultater

Effekten af demonstrationsprojekterne i form af erhvervsmæssig vækst forventes tidligst at foreligge ved projekternes afslutning og sandsynligvis først inden for en år-række, når rammebetingelserne for en egentlig udbredelse af teknologierne er til stede.

Centrale resultater i projekterne er indtil videre:

- ▶ at der for "Energioptimeret svømmebad" foreligger forslag til ny og energieffektiv teknologianvendelse til drift af større svømmebade, som via Teknologisk Institut stilles til rådighed for relevante virksomheder og institutioner.

- ▶ at eksisterende viden på fleksibelt elforbrug er kortlagt, og at udvikling af ny teknologi er under udvikling og demonstration i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og en række midtjyske virksomheder.
- ▶ at en række lovgivningsmæssige og organisatoriske barrierer for anvendelse af elbiler i Danmark er overvundet, at ombygning af elbiler i dag også foregår i Danmark (blandt andet i Århus og Holstebro), at produktion af ladestandere og overvågningsudstyr er under udvikling (blandt andet i Horsens), at en elbil-klynge er under udvikling, at udbygning af en elbil-infrastruktur i kommuner er under udbygning, at elbilerne er demonstreret på COP15 i København, at elbilerne nu er under afprøvning i husstande og institutioner med henblik på identifikation og udbredelse af teknologiske muligheder og problemstillinger til regionale virksomheder, og at projektet har fået en markant eksponering i medierne.
- ▶ at der fra HIRC er indsendt en ansøgning for et innovationsnetværk for brintteknologi til Forsknings- og innovationsstyrelsen.

## Regionens vurdering

Der er tale om udviklingsprojekter, hvorfor afvigelser i forhold til det planlagte kan forventes. Projekterne forventes imidlertid gennemført inden for fastlagte tidsrammer og budgetter med en aktivitetsmæssig fremdrift som forudsat og uden afvigelser i forhold til det budgetterede.

## Biomasse

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *ClimateCircle, Klimaklynge Holstebro*
- ▶ *EnerCOAST – Biomasse på kommuneniveau*
- ▶ *Storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel (DAKA)*

### Formål og status

Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling og høste afledte effekter i relation til energi og miljø på biomasseområdet. Delindsatsområderne er landbaseret biomasse, husdyrgødning og restprodukter, akvatisk biomasse og biomaterialer.

Projektet "ClimateCircle" forløber planmæssigt og forventes at overholde tidsplan og budget. Projektet "EnerCOAST" har været udsat for forsinkelse på grund af afklaring og tilpasning af Interreg-bevillingen til projektet. Projektet forløber imidlertid nu planmæssigt og forventes samlet at overholde tidsplan og økonomi.

Den praktiske del af "Storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel" blev afsluttet ultimo 2009 og p.t. pågår evalueringsarbejdet og afrapportering. En ekstra bevilling fra Færdselsstyrelsen og et ønske om at sikre vidensopsamling har ført til en aftale om forlængelse af kontrakten. Projektet skal bidrage til en mere problemfri implementering af målsætningerne vedrørende introduktion af biobrændstoffer til transportsektoren.

For projekterne "Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" og "Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer" er der indgået resultatkontrakt marts 2010, hvorfor det endnu er for tidligt at afrapportere herpå. For projektet "Udvikling af Ringkøbing-Skjern biogas-

modellen", som regionsrådet tiltrådte den 20. januar 2010, forventes resultatkontrakt underskrevet april måned 2010. For projektet "Biomateriale-netværk" foreligger der endnu ingen kontrakt, idet projektet som planlagt er i forundersøgellesfasen i regi af Teknologisk Institut.

## Resultater

Effekten af demonstrationsprojekterne i form af erhvervmæssig vækst forventes tidligst at foreligge ved projekternes afslutning og sandsynligvis først inden for en år-række, når rammebetingelserne for en egentlig udbredelse af teknologierne er til stede.

Projekterne "ClimateCircle" og "EnerCOAST" er så tidlige, at der endnu ikke foreligger resultater herfra. Fra 2. generations biodiesel-projektet foreligger følgende:

- ▶ Optimering af produkttegenskaber i forhold til opfyldelse af krav i lovgivning og gældende brændstofstandarder.
- ▶ Tilpasning af lager- og distributionssystem.
- ▶ Udlevering af biodiesel på samtlige 75 kommercielle tankstationer i Århus Kommune samt hos Busselskabet Århus Sporveje og De Grønne Busser.
- ▶ Gennem projektperioden er projektet og dets resultater blevet formidlet til en bred vifte af medier.

## Regionens vurdering

Der er tale om udviklingsprojekter, hvorfor afvigelser i forhold til det planlagte kan forventes. Projekterne forventes imidlertid gennemført inden for fastlagte tidsrammer og budgetter med en aktivitetsmæssig fremdrift som forudsat og uden afvigelser i forhold til det budgetterede.

## Teknologiudvikling i virksomheder

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *EnergiTEKmidt*
- ▶ *Netværk MidtVind*

### Formål og status

Indsatsområdet skal sikre støtte til udvikling af energi- og miljøteknologier i små og mellemstore virksomheder, og bidrage til at virksomheder gennem deltagelse i netværk kan udvikle deres produktion og organisation.

EnergiTEKmidt programmet har haft en langsom opstart, men er nu ved at være på omgangshøjde i forhold til det planlagte. Idet virksomhederne oftest søger om maksimal støtte fra programmet forventes det, at ca. 25 virksomheder får gavn af projektet mod de oprindeligt forventede 40 - 50. Midlerne forventes brugt inden for programmets tidsgrænse.

Netværk MidtVind kører planmæssigt og overholder tidsplan og budget.

For projektet "DEXADEM – kompetenceopbygning inden for bølgeenergi", som regionsrådet tiltrådte den 20. januar 2010, afventes endnu afklaring af medfinansiering med andre offentlige midler. Projektet "Netværk Biomasse til Energi" er ikke omfattet af en resultatkontrakt, idet projektet alene drives ved EU-regionalfondsmidler.



## Resultater

Effekten af EnergiTEKmidt-programmet i form af erhvervsmæssig vækst forventes tidligst at foreligge, når virksomhedernes deltagelse i programmet er afsluttet.

Centrale resultater i projekterne er indtil videre:

- ▶ 10 virksomheder deltager aktuelt i EnergiTEKmidt-programmet og yderligere 6 er på vej ind.
- ▶ 12 virksomheder deltager i Netværk Midtvind og samarbejder aktuelt om forskning og udvikling, fælles systemleverancer og rekruttering af højtuddannede medarbejdere til vindmøllesektoren.

## Regionens vurdering

Det er regionens vurdering, at teknologiprogrammet og Midtvind-netværket forløber tilfredsstillende.

# Megasatsningen Erhverv – Sundhed

Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Det centrale for indsatsen er at bidrage til forskning, udvikling og kommercialisering af ideer inden for sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation og erhvervsudvikling på området.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Indsatsen gennemføres ved, at der stilles midler og kompetencer til rådighed til gennemførelse og forretningsgørelse af forskningsprojekter og til optimering af kommercialiseringsprocessen hos virksomheder eller projekter. Indsatsen løftes af megasatsningens to udviklingsplatforme – CareTech og MedTech Innovation Center – som arbejder inden for hhv. sundheds-it og Medtech (biotek og medicoteknik, dvs. medicin og medicinsk udstyr). Begge centre møder stor bevågenhed og interesse fra brugere, organisationer, videnmiljøer og investorer.

## Megasatsningen Erhverv – Sundhed i hovedoverskrifter

- ▶ Nyudvikling inden for sundheds-it
- ▶ Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

## Nøgletal for Erhverv – Sundhed

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,0	11,5	9,3	24,1	20,9	7,0	0,0	74,3



## Nyudvikling inden for sundheds-it

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *Caretech Innovation*

### Formål og status

"Caretech Innovation" har til formål at skabe forretningsmæssig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Caretech skal i projektperioden udvikle og gennemføre 15 projekter, der skal skabe innovative it-løsninger i sundhedssektoren. Projekterne skal have et forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden er der fokus på brugerdrevet innovation. Projekternes udgangspunkt er behov, erfaringer og potentialer hos sundheds-professionelle og borgere og patienter. Der er foreløbig givet tilsagn til gennemførelse af 7 udviklingsprojekter. Projekterne gennemføres typisk i et samarbejde mellem Caretech Innovation, Århus Universitet, hospitalsenheder, kommuner og private virksomheder, og bevillingerne ligger i størrelsesordenen ½ -2 mio.kr.

### Resultater

- ▶ Caretech har i alt modtaget ca. 45 projektideer.
- ▶ Der er i alt igangsat 7 udviklingsprojekter. Følgende tre projekter er igangsat i denne periode:
  - Projektet "HemoLab@Home" har til formål at designe et telemedicinprodukt, der kan måle parametre relateret til blodsygdomme.
  - Projektet "MIKAT" vil introducere et værktøj til at formidle og understøtte behandlingen af psykiske adfærdsforstyrrelser.
  - Projektet "Flex-control" omhandler udarbejdelse af en kravbeskrivelse til en modulær platform til brug for indsamling af sensordata fra forskellige digitale enheder i "Det Intelligente Hjem".

### Regionens vurdering

Projektet er nu kommet godt i gang, men har på grund af forsinkelser i startfasen forlænget projektperioden frem til 31. august 2012.

## Øget kommerialisering af sundhedsinvesteringer

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *MedTech Innovation Center (MTIC)*, herunder Innovationshospitalet Horsens

### Formål og status

"MedTech Innovation Center" (MTIC) har til formål at øge kommerialiseringen af bio- og medtech projekter fra virksomheder, vidensinstitutioner og hospitaler i Region Midtjylland. MTIC stiller kompetencer og specialistviden til rådighed for projekterne for herved at accelerere og optimere projekternes vej mod markedet. Indsatsen skal opbygge de forretningsmæssige kompetencer i virksomhederne, så de bliver i stand til at udnytte potentialerne og få nye produkter på markedet. MTIC har foreløbigt vurderet 80 projekter, og der er givet tilsagn til finansiering af 6 udviklingsprojekter, hvor der indkøbes

kompetencer og ekspertbistand, der skal bringe projektet videre i udviklingsprocessen og frem mod markedet.

MTIC er endvidere, i samarbejde med Regionshospitalet Horsens, ansvarlig for gennemførelse af projektet Innovationshospitalet Horsens – en udviklingsenhed, der har til formål at sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet, identificeres, udvikles og implementeres. Arbejdet med etablering af udviklingsenheden forløber planmæssigt. Der er etableret samarbejde med private virksomheder om konkrete udviklingsprojekter, der arbejdes på etablering af en udviklings- og testenhed på hospitalet, og der er igangsat 3 konkrete udviklingsprojekter.


## Resultater

- ▶ MTIC har screenet 80 projekter – både virksomheder og projekter fra universitetet og hospitaler.
- ▶ Der er givet tilsagn til 6 udviklingsprojekter, bl.a. følgende:
  - ImmunoPep A/S, der arbejder på et potentielt nyt lægemiddel mod en række sygdomme.
  - Personics A/S, der udvikler avancerede træningssystemer til sanse- og bevægelsestræning.
  - Chromaviso ApS, der udvikler belysning til medicosektoren.
- ▶ Der opbygges løbende SWOT-teams til projekterne.
- ▶ Der har været afholdt 5 masterclasses og 1 netværksmøde.
- ▶ Der er igangsat 3 udviklingsprojekter på Innovationshospitalet Horsens.

## Regionens vurdering

Projekterne kører planmæssigt. MTIC har på grund af forsinkelser i projektstarten forlænget projektperioden frem til 31. januar 2012.







# Megasatsningen Fødevarer

Vækstforum har med iværksættelsen af megasatsningen på fødevarerområdet besluttet at gøre en målrettet indsats for at styrke fødevarerhvervets innovationskompetencer og øge værditilvæksten i erhvervet med en række initiativer, der skal medvirke til at skabe øget produktdifferentiering og understøtte videndeling og samarbejde mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante aktører.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Initiativerne beskrevet i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevarerområdet er nu i gang med at blive iværksat. Resultatkontrakter med operatører og konsortier er under udarbejdelse og forventes underskrevet i løbet af foråret 2010. Umiddelbart herefter vil handlingsplanens mange tilbud til regionens fødevareraktiviteter kunne iværksættes. I samarbejde med Vækstforums fødevareråd forventes der ligeledes at blive gennemført en ansøgningsrunde målrettet større fødevarerinnovationsprojekter i samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører med ansøgningsfrist i september 2010.

## Megasatsningen Fødevarer i hovedoverskrifter

- ▶ Innovation
- ▶ Differentiering
- ▶ Kompetence

## Nøgletal for Megasatsningen Fødevarer

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,6	1,0	4,3	31,1	37,2	39,5	0,0	113,7

## Innovation

---

### Resultatkontrakter under udarbejdelse:

- ▶ Future Food Innovation (FFI) – etablering af et innovationsmiljø for fødevarer
- ▶ Specialiseret Fødevarerådgivning

### Formål og status

Resultatkontrakterne er under udarbejdelse med faglig bistand fra Vækstforums fødevareråd. Dette sker sideløbende med en dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om de foreliggende strukturfondsansøgninger.

### Resultater

Det er lykkedes at få sammensat et bredt og meget kompetent konsortium som operatør på etableringen af innovationsmiljøet: Agro Business Park, AgroTech, Teknologisk Institut, Århus Universitet (Mapp centret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet) samt VIFU – i sig selv et væsentligt resultat i forhold til megasatsningens mål om at skabe øget sammenhæng og vidensamarbejder mellem de mange aktører inden for fødevarerområdet. Indsatsen vedrørende specialiseret fødevarerådgivning varetages af Væksthus Midtjylland i samarbejde med VIFU. Desuden er der igangsat et større analysearbejde om udbud af og behov for fødevareruddannelser.

### Regionens vurdering

Initiativerne under indsatsområdet gennemføres som planlagt, men en lang forproces og langvarige forhandlinger med operatører/konsortier har betydet, at flere centrale indsatsområder i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevarerområdet først kan forventes endeligt implementeret og igangsat i første halvdel af 2010.

## Differentiering

---

### Resultatkontrakter under udarbejdelse:

- ▶ Der er endnu ingen resultatkontrakter under udarbejdelse.

## Kompetence

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *Vækst 2011 – Thyborøn Havn*
- ▶ *Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn*

## Formål og status

Projekterne har til formål at understøtte en udvikling af Thyborøns Havns omsætning af konsumfisk og at skabe et center, hvor kompetencer inden for fiskeriet knyttes sammen med henblik på at skabe værditilvækst i erhvervet og at udnytte fiskeressourcen bedst muligt. Vækst 2011 er afsluttet pr. 31. december 2009, mens Kompetencecenter-projektet blev igangsat i slutningen af 2009.

## Resultater

Blandt resultaterne fra Vækst 2011 kan nævnes:

- ▶ Der er etableret et tæt samarbejde mellem fiskeriets aktører i de tre midtjyske vestkysthavne: Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde. Eksempelvis er fiskeriauktionerne i de tre havne fusioneret til selskabet Danske Fiskeauktioner A/S.
- ▶ Der er lavet en overordnet screening af markederne i Europa samt en mere detaljeret screening af Belgien og Sverige.
- ▶ Der er lavet en markedsanalyse vedrørende det rumænske marked.
- ▶ Sammen med Fiskeriskolen er der etableret en uddannelse i kvalitetshåndtering målrettet fiskere, skippere og medarbejdere på fiskeriauktionen.
- ▶ Der er udarbejdet en beskrivelse af et spirende klyngeinitiativ og lavet SWOT- og scenariebeskrivelser som baggrund for en fremtidig strategi, der sigter på et mere formelt samarbejde og partnerskab mellem de involverede aktører.
- ▶ Projektets erfaringer og potentialer har indgået i drøftelserne mellem regionen og fødevareministeriet om bl.a. Grøn Vækst.

Kompetencecenter-projektet er stadig i opstartsfasen. Pr. 1. marts 2010 er der opnået følgende resultater:

- ▶ Der er ansat en procesmedarbejder, der skal forestå udvikling, integrering og implementering af uddannelsesinitiativer og samarbejder i forbindelse med centerdannelsen.
- ▶ Der er udarbejdet en samlet strategi for kompetencecentrets dannelse samt en handlingsplan for 2010.

## Regionens vurdering

Projekterne er forløbet tilfredsstillende og åbner op for nye erhvervsudviklingsmuligheder i regionens yderområder.







# Uddannelse og Kompetenceudvikling

Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre arbejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt.

Arbejdsmarkedets ene hovedudfordring er den demografiske udvikling, der betyder fald i arbejdsstyrken. De store årgange er i færd med at forlade arbejdsmarkedet og erstattes af de små årgange, hvilket vil give et underskud af arbejdskraft i løbet af få år.

Den anden hovedudfordring er at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I øjeblikket er arbejdsmarkedet præget af ledighed og mange ufaglærte job er forsvundet. Globaliseringen medfører øgede krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. Hvis ikke de ledige opkvalificeres nu, vil der opstå flaskehalse, hvor virksomhederne efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejdsstyrken. Kompetenceudvikling er altså vigtig også for den danske konkurrenceevne.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afvigelserne skyldes ændrede konjunkturer og ikke operatørernes gennemførelse.

## Uddannelse og Kompetenceudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Mere uddannelse
- ▶ Efteruddannelse
- ▶ Udvidelse af arbejdsstyrken
- ▶ Ledelsesudvikling

## Nøgletal for Uddannelse og Kompetenceudvikling

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	3,7	22,5	49,9	95,1	29,3	11,5	2,2	214,2

## Mere uddannelse

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, Landsdelscenterkommunerne og AU-HIH
- ▶ Teknologiobservatorium
- ▶ Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen

### Resultatkontrakt under udarbejdelse

- ▶ Hold Fast

### Formål og status

Det er den overordnede målsætning i Region Midtjylland, at flere skal gennemføre såvel ungdomsuddannelse som kompetencegivende og videregående uddannelser. Indsatsen retter sig dels mod at fastholde de unge i uddannelserne og dels mod behovet for at styrke og udbygge de videregående uddannelsesstilbud i regionen gennem mere praksisrettede uddannelsesstilbud og en øget internationalisering.

### Resultater

- ▶ Projekterne under "Mere uddannelse" har skabt en øget dialog og samarbejdsstrukturer mellem dels uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning og dels mellem virksomhederne og de studerende.
- ▶ Frafaldet fra de videregående uddannelser er mindsket.
- ▶ Der er bidraget til løsning af regionens erhvervsfremmeopgaver i opbygningen af AU-HIH's forskningsenhed.
- ▶ Optaget på elektronikingeniøruddannelsen er med optagelsen af 30 studerende øget 85 % i forhold til 2008.

### Regionens vurdering

Projekterne gennemføres tilfredsstillende.

## Efteruddannelse

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ KOMPETENCEmidt

### Formål og status

Det overordnede formål med "KOMPETENCEmidt" er at skabe mere og bedre efteruddannelse i Region Midtjylland. I praksis betyder det en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de kortuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder.

Modsat andre projekter hjælpes uddannelsesaktiviteterne i virksomhederne godt på vej af konjunktur nedgangen, så der afvikles rigtig meget uddannelse for de virksomhedsansatte.

## Resultater

De væsentligste resultater er:

- ▶ Der er skabt én indgang til efteruddannelse via 6 kompetencecentre, der har gennemført 3400 virksomhedsrådgivninger, lavet uddannelsesplanlægning i 1200 virksomheder og igangsat uddannelsesaktiviteter i 600 virksomheder. Derudover er der igangsat 25 projekter under den særlige pulje.
- ▶ Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets og uddannelsesinstitutionernes konsulenter.
- ▶ Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere, ikke sælgere.
- ▶ Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til smv'er, de aldrig har besøgt – og som har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen.

## Regionens vurdering

Projektet gennemføres efter den langsomme start tilfredsstillende.

## Udvidelse af arbejdsstyrken

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

JOBmidt – modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

- ▶ Konsortiet Ringkøbing-Skjern
- ▶ Konsortiet Viborg-Skive
- ▶ Konsortiet Lemvig
- ▶ Konsortiet Silkeborg
- ▶ Konsortiet Randers
- ▶ Konsortiet Horsens
- ▶ Konsortiet Århus
- ▶ Midtjysk Dialogforum

JOBmidt – fastholdelse af udenlandske studerende

- ▶ ASB karriecenter
- ▶ VIA University College

Udvidelse af arbejdsstyrken – formålsbestemt pulje 2007

- ▶ Huset Venture - Ikast-Brande
- ▶ Jobsløjfen
- ▶ Mestring af sygdom – på vej mod et arbejdsliv

### Formål og status

Formålet med indsatsområdet er at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland dels ved at fastholde udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende og dels ved at forsøge at fastholde f.eks. sygemeldte og andre grupper, der er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet samt at inddrage grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken.

Projekterne med fokus på fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er først rigtig kommet i gang i eftersommeren 2009, men alle syv konsortier, der geografisk dækker hele regionen, er godt i gang, og der er etableret værdifulde samarbejder om indsatsen.

Midtjysk Dialogforum, som er en paraplyorganisation for konsortierne, har også vist sig værdifuld, idet der herigennem er etableret netværk, der sikrer den nødvendige vidensdeling både internt og eksternt.

Begge konsortier til "Fastholdelse af udenlandske studerende" er kommet godt fra start, men har også oplevet tilbageholdenhed fra virksomhedernes side pga. den økonomiske krise. Begge konsortier har imidlertid påbegyndt forskellige aktiviteter, der skal gøre det lettere for de udenlandske studerende at blive en del af den regionale arbejdsstyrke. De projekter, der har fokus på udsatte grupper på arbejdsmarkedet, blev bevilget i højkonjunktoren 2008, men gennemføres i en lavkonjunktur, og det præger deres resultater. Projekterne har f.eks. haft vanskeligheder med at komme i gang og iværksætte de ønskede aktiviteter, eller det har været nødvendigt at ændre indholdet, så det i højere grad sigter på uddannelsesafklaring end direkte jobafklaring. Nogle af projekterne er således blevet forlænget, mens det for andre har været vanskeligt at nå de fastsatte mål.

## Resultater

- ▶ Der er afholdt 9 informationsmøder for virksomheder om udenlandsk arbejdskraft. Mange virksomheders behov er derudover blevet dækket gennem individuel vejledning.
- ▶ Der har været afholdt 83 informationsmøder for udenlandske ansatte, hovedsageligt med fokus på fastholdelse, mens der har været mindre interesse for informationer for nytilkomne. Der er etableret internationale klubber for udenlandsk arbejdskraft og deres familier i 5 konsortier, og i 3 konsortier er der internationale skoler, og et enkelt konsortium er i gang med en undersøgelse af behovet for en international skole i lokalområdet.
- ▶ Der er etableret 64 aftaler mellem danske virksomheder og udenlandske studerende, og afholdt 15 infomøder for de studerende, i alt kontakt til 88 virksomheder.
- ▶ Hovedresultaterne af puljeprojekterne har været, at det for store dele af målgrupperne har vist sig, at vejen til arbejdsmarkedet har været for lang og uoverstigelig under de aktuelle konjunkturforshold, så det er svært såvel at fastholde visse grupper som at inddrage nye grupper på det aktuelle arbejdsmarked.

## Regionens vurdering

Projekterne gennemføres under de givne omstændigheder tilfredsstillende.

## Ledelsesudvikling

---

### Status

Ingen aktiviteter siden sidste opfølgning. Projektet er midt mellem fase 1 og fase 2 .



# Innovation og it

Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med innovation i hele Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den overordnede ramme for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstrategiens vision er, at "Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder".

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne under indsatsområdet gennemføres overordnet på tilfredsstillende vis, dog forløber et enkelt delprojekt ikke tilfredsstillende.

## Innovation og it i hovedoverskrifter

- ▶ It som innovativ drivkraft
- ▶ Vidensamarbejde
- ▶ Brugerdreven innovation (BDI)
- ▶ Offentlig-Privat Innovation (OPI)

## Nøgletal for Innovation og it

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,6	15,8	28,1	38,3	4,5	0,0	0,0	97,3

## It som innovativ drivkraft

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *It som innovativ drivkraft (iKRAFT)*

### Formål og status

Formålet med indsatsen er at skabe vækst ved at fremme innovativ anvendelse af it i erhvervslivet. Lokalt forankrede netværksagenter, en innovationspulje, indsats for øget rekruttering til it-uddannelser og it-virksomheder samt udbygning af internationale netværk er omdrejningspunkterne.

- ▶ Netværksagenterne er solidt funderet lokalt og fungerer efter hensigten som brobyggere med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Tilfredsheden med agenternes virke er stor, og tilslutningen er desuden stor til de arrangementer, der afholdes.
- ▶ Aktiviteter til styrkelse af rekrutteringen til it-uddannelser og it-virksomheder foretages i samarbejde med øvrige tiltag på området, og ud fra et grundigt forarbejde. Dette forarbejde skal projektet nu høste fordelene af.
- ▶ Aktiviteterne omkring opbygning af internationale netværk viser fremdrift, men der savnes endnu synlige resultater.

### Resultater

Nogle få eksempler på centrale resultater:

- ▶ Der er i det forgangne halvår gennemført over 250 virksomhedsbesøg i hele regionen, og en undersøgelse viser, at næsten halvdelen af virksomhederne vurderer udbyttet som højt eller meget højt. 96 % af virksomhederne vil anbefale "iKRAFT" arrangementerne til andre.
- ▶ Der er som følge af indsatsen indledt 42 samarbejder mellem virksomheder og it-videninstitutioner, hvilket er en klar stigning i forhold til sidste periode.
- ▶ Der er etableret ni pilotforsøg med gymnasiale uddannelser for at anspore eleverne til at uddanne sig inden for it. Hermed er målet nået for hele indsatsens periode.
- ▶ Region Midtjylland står nu på tærsklen til at blive optaget i det ansete netværk Districts of Creativity.
- ▶ Under innovationspuljen er der indgået resultatkontrakt på Projekt @aGlance. Grundet den nylige opstart på projektet foretages ikke opfølgning i denne omgang. Der er desuden en resultatkontrakt under udarbejdelse med Projekt Avanceret 3D Projektion.

### Regionens vurdering

Indsatsen under "It som innovativ drivkraft" har i perioden overordnet set udvist fremdrift som planlagt.

## Vidensamarbejde

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ *Career Campus*
- ▶ *Kontaktskabende aktiviteter*
- ▶ *Karriereværksted*

### Formål og status

Målsætningen er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner på den ene side og virksomheder på den anden, og dermed styrke innovationen i regionens virksomheder.

Et selvstændigt projekt under "Vidensamarbejde" er "Markedsplads for højtuddannede", som sigter mod at få flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore virksomheder, i særdeleshed i regionens yderområder. Projektet startede op i 2008 og løber til udgangen af 2010.

### Resultater

"Markedsplads for højtuddannede" har i den forudgående periode opnået følgende resultater:

"Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune": Career Campus havde 19 beboere pr. 1. marts 2010, hvoraf 12 var færdiguddannede kandidater. Målsætningen på 30 beboere er derfor p.t. ikke opfyldt. Beboerne er tilknyttet både offentlige og private virksomheder. Vestas og Vækstforum-projektet "Oplevelsesøkonomi i nationalparken" har tegnet sig for en stor andel af de i alt 41 beboere, der har benyttet Career Campus i perioden 1. september 2009 - 1. marts 2010. På trods af en intensiveret indsats over for små og mellemstore virksomheder, er det fortsat en udfordring at få små og mellemstore virksomheder til at anvende Career Campus.

"Kontaktskabende aktiviteter": Der er udstationeret kontaktmæglere ved erhvervsråd, som dækker i alt 16 af regionens kommuner. Kontaktmæglerne har i perioden 1. september 2009 - 1. marts 2010 besøgt 205 nye virksomheder, og har derudover haft kontakt til ca. 400 virksomheder, som tidligere har været besøgt/kontaktet. Besøgene har i perioden resulteret i 75 samarbejder mellem virksomheder og studerende/højtuddannede, således at i alt 231 samarbejder er etableret siden projektstart. Ca. 10 % af disse samarbejder er ansættelser af færdiguddannede. Herudover har ca. 40 virksomheder og 100 studerende eller kandidater deltaget i en kontaktmesse i foråret 2010.

"Karriereværksted" for studerende ved videregående uddannelser: 202 studerende har gennemført, eller er i gang med et karriereværkstedforløb ved Aarhus Universitet. Fra foråret 2010 har studerende fra Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen i Århus også deltaget. En evaluering viser, at forløbet i nogen grad har inspireret deltagerne til en mulig fremtid i en lille eller mellemstor virksomhed i regionens yderområder.

### Regionens vurdering

Efter en afmatning i forrige periode, som tilskrives finanskrisen, er der nu igen den forventede fremdrift i størstedelen af delprojekterne. Delprojektet vedr. Career Campus forløber dog ikke tilfredsstillende.



## Brugerdreven innovation (BDI)

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Brugerdreven Innovation – Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation*
- ▶ *Brugerdreven Innovation – Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter. Afsæt i brugere med diabetes 2*

### Formål og status

Formålet er at udvikle og afprøve nye metoder inden for brugerdreven innovation (BDI) med afsæt i Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation, som kilde til værdiskabende forretningsudvikling.

Der er indgået resultatkontrakter på to projekter, der retter sig mod at udvikle produkter og services til mennesker med fysiske handicaps eller diabetes 2. Projekterne er igangsat hhv. januar 2008 og januar 2009 og løber over 3 år. Resultatkontrakt er under udarbejdelse på et tredje projekt, "Brugerdreven innovation i praksis".

### Resultater

I projektet om udvikling af hjælpemidler via brugerdreven innovation adresserer delprojekter hhv. kommunikationshjælpemidler til brugere uden sprog, kurser i innovation for brugere, user communities og bedre brug af hjælpemidler. Delprojekterne tager afsæt i hhv. Sølund, Egmonthøjskolen og Hjælpemiddelinstittet (DHI). Der er 11 virksomheder og en række videninstitutioner og GTS'er med.

På Sølund har 45 beboere og 10 fagprofessionelle været involveret i afprøvning af brugerdrevne innovationsmetoder sammen med virksomheder og videninstitutioner.

På Egmonthøjskolen er kurset om den innovative bruger afholdt 5 gange med deltagelse af i alt 80 unge med handicap. Der er desuden afholdt 2 workshops på VIA University College, hvor brugere, ingeniørstuderende og virksomheder samarbejder om at generere gode ideer og prototyper.

Hjælpemiddelinstittet (DHI) har afholdt 5 brugerfora for virksomheder. Der er oprettet et panel med 40 brugere på DHI som et tilbud til producenter. Se mere om projektets ydelser på [www.handivision.com](http://www.handivision.com)

I projektet med afsæt i Sundhedscentret i Randers og diabetes 2 adresserer delprojekter hhv. mad, motion og teknologiske og kommunikative løsninger, der dels kan styrke det rehabiliterende og forebyggende arbejde internt i Sundhedscentret og dels sikre kommunikation mellem Sundhedscentret og brugeren uden for centret. Som et eksempel på en aktivitet kan nævnes udvikling af nye screeningsredskaber. Medio 2010 igangsættes et fjerde forsøg, der har fokus på at undersøge, hvad der fremmer et offentlig-privat samarbejde.

Projektledelsen og den tværgående aktivitet har gennemført en aktivitet for samtlige deltagere – heraf 10 virksomheder og 3 videninstitutioner – hver måned, hvor forskellige metoder til BDI er gennemgået og afprøvet. Hvert delprojekt har arbejdet med en kombination af forskellige BDI-metoder, som f.eks. mobile probes, workshops og interviews. I alt er der afprøvet 8 metoder. Der har været involveret 50 brugere med diabetes 2 og 6 fagprofessionelle brugere i forsøgene. Se mere om ydelserne på [www.sundinnovation.com](http://www.sundinnovation.com)

Væksthus Midtjylland er partner i begge BDI-projekter og informerer om BDI på Væksthusets hjemmeside.

## Regionens vurdering

Projekterne er i god fremdrift i forhold til de fastsatte mål. Virksomhederne har i nogle delprojekter ikke deltaget i så stort et omfang som forventet og har generelt brugt færre timer end budgetteret.

## Offentlig-Privat Innovation (OPI)

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Den Forebyggende Trøje
- ▶ Udvikling af Multifunktionsmøbel

### Formål og status


Formålet med puljen er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. På baggrund af de to første ansøgningsrunder, er der indgået resultatkontrakter på i alt 4 projekter. Grundet projekternes nylige start i januar og marts 2010 foretages der ikke opfølgning på de to projekter "Udviklende patientmiljø for hjerneskadede på Neurointensivt afsnit" og "Digital kommunikation i ny jordemoderpraksis". Der gennemførtes i alt 2 ansøgningsrunder i 2009 og en sidste afsluttes i april 2010.

### Resultater

Projekterne "Den Forebyggende Trøje" og projekt "Udvikling af multifunktionsmøbel" følger tidsplanen og opfylder delresultatkravene. Brugergrupper har været involveret i design af kravspecifikationer og prototyper, der stadig videreudvikles, testes og evalueres i overensstemmelse med mål og tidsplan. Ligeledes er der i begge projekter igangsat aktiviteter, der skal sikre produkternes kommercialisering.

### Regionens vurdering

Projekterne er forløbet som forventet i forhold til tidsplan, økonomi, og resultater.





# Iværksætteri og Virksomhedsudvikling

Vækstforum vil skabe bedre vilkår for iværksætteri, nye vækstiværksættere samt nyudvikling i virksomheder med vækstpotentiale. Indsatsområdet skal derfor sikre, at den regionale vækst- og iværksætterpolitik tilbyder rammer og initiativer, der sikrer nye og etablerede virksomheder gode muligheder for etablering, udvikling og vækst, samt at der er initiativer målrettet alle virksomhedens udviklingsfaser.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Programydelse gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et enstrengt erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik. I denne statusperiode kan de første effektmålinger af programmerne påvise positive effekter af indsatsen, og der er endvidere igangsat en samlet evaluering af programmernes organisering, ydelser og resultater.

## Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Iværksætteri i uddannelser
- ▶ Iværksætterrådgivning
- ▶ Kapitalformidling
- ▶ Virksomhedsrådgivning og netværk

## Nøgletal for Iværksætteri og Virksomhedsudvikling

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	2,9	25,0	43,9	106,3	77,9	38,5	0,0	294,6

## Iværksætterier i uddannelser

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *IDEA – En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætterier i uddannelsessystemet*
- ▶ *Midtjysk AnimationsVæksthus (MiJAV)*
- ▶ *Studentervæksthus Århus*
- ▶ *Innofactory – det virtuelle studentervæksthus*
- ▶ *Studentarhus Århus*

### Formål og status

Projekterne skal sætte fokus på iværksætterier som en integreret del af undervisningen med henblik på at skabe øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de videregående uddannelser. Dette gøres dels gennem en styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætterier i undervisningen, og dels gennem etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

"IDEA" har igangsat og afholdt en lang række signifikante aktiviteter for såvel undervisere som studerende. "MiJAV" er afsluttet pr. 28. februar 2010 med en fin evaluering efter et meget positivt projektforsløb. De arbejder i øjeblikket på at finde den fornødne driftskapital til at videreføre projektet i samme høje gear. "Innofactory" nærmer sig ligeledes en projektafslutning og har i perioden primært arbejdet med at udbrede og optimere portalen. "Studentervæksthus Århus" er kommet over opstartsfasen og har fået gennemført de første udviklingsforsløb. Ligeledes er "Studentarhus Århus" kommet over opstartsfasen og har fået afholdt en række vellykkede arrangementer.

### Resultater

- ▶ Projekterne har i perioden skabt en lang række nævneværdige resultater.
- ▶ "IDEA" har blandt andet afholdt en Klimakonkurrence i samarbejde med Venture Cup, MIU Challenge Camp Klimamad i Ebeltoft, samt en Social Entrepreneurship konkurrence – impACT3 – for bachelorstuderende i samarbejde med Jacobs University i Bremen – alle med deltagelse af studerende fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner.
- ▶ "MiJAV" har i den samlede projektperiode registreret i alt 23 nye virksomheder mod et måltal på 10-15. Tilsvarende er der indgået aftale med yderligere 32 potentielle iværksættere mod et måltal på 10-15.
- ▶ "Studentervæksthus Århus" har indtil videre stillet arbejdsplads til rådighed til 68 studerende (34 projekter) fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner. Blandt de 34 projekter er registreret 13 nye virksomheder.
- ▶ "Innofactory" er i perioden blevet afprøvet af yderligere 500 studerende, hvilket betyder, at i alt ca. 1000 studerende indtil videre har brugt Innofactory.
- ▶ "Studentarhus Århus" har blandt andet trukket 120 studerende fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner til iværksætteraftenerne "Corporate Night: Entrepreneurs only" – inspirationsmøder med stor interaktion mellem etablerede iværksættere og deltagende studerende.

### Regionens vurdering

Der vurderes at være god fremdrift i aktiviteterne i de enkelte projekter.

## Iværksætterrådgivning

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *STARTmidt*

### Formål og status

"STARTmidt"-programmet har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetence-tilførsel. Programmets hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, som omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning inden for områder som f.eks. forretningsstrategi og markedsvurdering. Projektet gennemføres som planlagt og der er god efterspørgsel efter rådgivningsydelserne, både de individuelle og de kollektive forløb. Der har siden programmets start været gennemført en løbende effektmåling af programmet og resultaterne heraf viser nu, at de iværksættere, der deltager i programmet har en positiv udvikling i omsætning, eksport og beskæftigelse.

Der er netop igangsat en evaluering af "STARTmidt"-programmet, idet programmet afsluttes i efteråret 2010. Evalueringen omfatter en aktivitets- og organisationsevaluering, med fokus på ydelsernes indhold og omfang, på visitering, organisering og sammenhæng i erhvervsfremmesystemet.

### Resultater

- ▶ 260 iværksættere har fået rådgivning via en STARTpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områderne: salg og markedsføring, forretningsstrategi og juridiske forhold.
- ▶ 220 iværksættervirksomheder har fået rådgivning via en Vækstpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områder som salg og markedsføring, produktudvikling, forretningsstrategi m.v.
- ▶ 125 iværksættervirksomheder har deltaget i de kollektive forløb: Vækstgrupper. Der er i alt gennemført 11 Vækstgruppeforløb med fokus på bl.a. ejerskifte, eksport, salg m.v.
- ▶ De første resultater af effektmålingen viser, at iværksættere, der har deltaget i programmet har en positiv udvikling i omsætning, eksport og beskæftigelse.
- ▶ Igennem hele "STARTmidt"-programmets levetid er der opbygget og gennemført en systematisk kompetenceudviklingsindsats over for det samlede erhvervs-servicesystem. Til implementering af denne indsats er Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi etableret. Den 18.-19. marts 2010 blev årets erhvervsservicekonference afholdt med mere end 100 deltagere.

### Regionens vurdering

Programmet forløber planmæssigt.

## Kapitalformidling

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *INVESTORMidt*

## Formål og status

"INVESTORMidt" har til formål at forbedre iværksætteres og nye virksomheders adgang til risikovillig kapital ved at opbygge regionale kompetencer inden for kapitalformidling. "INVESTORMidt"-programmet tilbyder iværksættere og virksomheder hjælp til fremskaffelse af ekstern kapital gennem tilknytning af en kapitalcoach. Kapitalcoachen medvirker til at udvikle og styrke iværksætterens viden og kompetencer vedrørende tiltrækning af risikovillig kapital, yder kompetent sparring i forløbet og åbner, via sit netværk, døre, som virksomheden/iværksætteren selv har svært ved at åbne.

Herudover medvirker "INVESTORMidt"-programmet til at Vækstfonden og andre kapitaludbydere produkter forankres lokalt i den midtjyske region.

## Resultater

- ▶ Ud af de foreløbigt 38 igangsatte kapitalcoach forløb, er det lykkedes at tiltrække godt 21 mio. kr. fordelt på 7 virksomheder.
- ▶ Der er gennemført 4 temamøder om kapitalfremskaffelse for iværksættere/virksomheder.
- ▶ I samarbejde med Vækstfonden er der afholdt 4 seminarer om kapitalfremskaffelse for den lokale erhvervsservice.
- ▶ Der er screenet 150 investeringscases, hvoraf 58 er sendt videre til det regionale Business Angel netværk.

## Regionens vurdering

INVESTORMidt gennemføres planmæssigt.

## Virksomhedsrådgivning og netværk

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *VÆKSTmidt 2007-2009*
- ▶ *KLYNGEmidt Netværksinitiativ*
- ▶ *Projekt CenSec – Klyngeudvikling*
- ▶ *Fashion Accelerator*

### Nye resultatkontrakter uden opfølgning i indeværende periode

- ▶ VÆKSTmidt Accelerator 2009-2012
- ▶ Klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)

## Formål og status

Initiativet "VÆKSTmidt" har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere virksomheder, via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring og netværk, opbygger bedre internationale markedsstrategier og internationale netværk og dermed opnår bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening. Væksthus Midtjylland er operatør på programmet.

"KLYNGEmidt" 2009-2013 har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstkluger. "KLYNGEmidt" indeholder en række delprojekter.



Netværksinitiativet giver regionens virksomheder helt nye rammer for forretningsudvikling gennem netværk og samarbejde og styrker virksomhedernes innovation og internationalisering gennem øget offentlig-privat samspil. Der er indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, som operatør. Statsligt godkendte innovationsnetværk i Region Midtjylland kan ansøge om at blive operatør på klyngeudviklingsaktiviteter.

Der er igangsat to klyngeinitiativer. "Projekt CenSec – klyngeudvikling" skal være med til at udvikle Center for sikkerhedsindustrien i Danmark, til en internationalt orienteret vækstklunge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. Projektet løber til ultimo august 2012.

Et nyt "Klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)" skal udvikle SMV'er med et stort vækstpotentiale inden for brancheområderne træ, møbel, tekstil og beklædning. Projektet gennemføres fra januar 2010 til december 2012.

Initiativet "Fashion Accelerator" har til formål at styrke modevirksomheders internationalisering gennem mentorforløb, kompetenceudvikling og netværk. "Fashion Accelerator" udføres af Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Midtjylland og TEKO. Der er indgået resultatkontrakt om initiativets gennemførelse i perioden maj 2008 til november 2010.

## Resultater

- ▶ I Initiativet er gennemført flere end 900 screeninger af virksomheder med vækstpotentiale, hvilket er betydeligt over kontraktens mål om 575.
- ▶ Der er gennemført flere rådgivnings- og netværksforløb end opstillet som måltal i resultatkontrakten. I alt har 241 virksomheder deltaget i rådgivningsforløb, heraf 213 i individuelle rådgivningsforløb og 28 virksomheder i netværksforløb.
- ▶ Gennemførelse af programmet har medvirket til at skabe et sammenhængende vejledningssystem med mange lokale indgange.
- ▶ De første resultater af en effektmåling viser, at virksomheder, der har deltaget i programmet har haft en bedre økonomisk udvikling end virksomheder, der ikke har deltaget, på trods af finanskrisen.
- ▶ Anbefalinger fra et advisory board indgår i implementeringen af "VÆKSTmidt Accelerator", der afløser og supplerer "VÆKSTmidt"-programmet fra ultimo 2009.

Mere end 40 virksomheder er i gang med bl.a. rådgivning og i kollektive forløb.

- ▶ Væksthus Midtjylland har indgået samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner.
- ▶ Markedsføringsmateriale er udarbejdet, og der foreligger en samlet markedsføringsplan for perioden 2009-2012.
- ▶ Informationsmøder for private rådgivere er afholdt. Programmet er præsenteret ved flere arrangementer hos den lokale erhvervsservice og kommuner. Desuden er afholdt løbende individuelle møder med potentielle programdeltagere.
- ▶ Væksthuset har nedsat et Advisory Board, og samspillet med disse relevante samarbejdspartnere tegner til at blive meget positivt.
- ▶ Netværksinitiativet gennemføres som planlagt, dog med en senere opstart end forventet og dermed også færre programdeltagere. 24 netværksforløb er igangsat i fase 1 og heraf er 7 forløb godkendt til fase 2. Der er igangsat kompetenceudviklingsforløb og informationsaktiviteter for netværksmæglere.
- ▶ For netværksprogrammet er nedsat et Advisory Board, og samspillet med disse relevante samarbejdspartnere tegner til at blive meget positivt.
- ▶ Censec har foretaget 8 af 25 planlagte strategiske screeninger af medlemsvirksomheder, Der er desuden bl.a. etableret 4 innovative netværk, etableret et pilotprojekt med Terma om systemleverancer til luft og rumfartsindustrien og gennemført 5 af 15 planlagte screeninger om kvalitets- og dokumentstyring.



- ▶ Der er visiteret 23 virksomheder til Fashion Accelerator og gennemført mentorforløb. Der er taget initiativ til at udvikle et uddannelsesforløb målrettet design og handelshøjskoler.
- ▶ Klyngeinitiativ ved UMT afventer snarlig igangsættelse.

### Regionens vurdering

VÆKSTmidt 2007-2009 afsluttes i løbet af kort tid og har været gennemført meget tilfredsstillende.

De øvrige projekter gennemføres planmæssigt.

### Samlet vurdering af indsatsområdet

Iværksætter- og virksomhedsprogrammerne gennemføres overordnet set som planlagt. Programydelser gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et enstrengt erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik. De første effektmålinger viser, at der er erhvervsøkonomisk effekter af indsatsen. Fremadrettet sættes fokus på en samlet evaluering af programmernes organisering, ydelser og resultater.

# Oplevelsesøkonomi

Vækstforum har sat fokus på at skabe fornyelse og vækst inden for turisme og oplevelsesøkonomien via gennemførelsen af en række konkrete projekter.

Der er etableret en regional turismeorganisation, og dermed skabt en samarbejdsplatform, der skal sikre udvikling og vækst i turisterhvervet gennem en bred anvendelse af oplevelser.

Med udgangspunkt i oplevelseselementet er der skabt en række nye forretningsmuligheder, viden, netværk og kreativt samspil mellem kultur og erhverv. Initiativer skal gøre virksomhederne og de øvrige aktører i stand til at udvikle nye oplevelsesøkonomiske produkter og ydelser, og dermed bidrage til at skabe merværdi – og dermed øge deres vækst og konkurrenceevne.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet


De igangsatte projekter er med til at understøtte ønsket om at skabe fornyelse og vækst i turisterhvervet samt medvirke til udvikle oplevelseserhvervene i regionen.

## Oplevelsesøkonomi i hovedoverskrifter

- ▶ Internationale oplevelsesfyrtårne
- ▶ Regionale oplevelsesprojekter
- ▶ Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling
- ▶ Turismeudvikling

## Nøgletal for Oplevelsesøkonomi

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,8	40,4	43,8	43,2	20,9	8,0	0,0	157,2



## Internationale oplevelsesfyrtårne

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Ingen opfølgning på resultatkontrakter (projekterne er afsluttet med en afrapportering).

### Formål og status

Det er målet med indsatsen, at:

- ▶ Vækstforum i perioden medio 2008-2011 skal kunne medfinansiere udvikling af et antal internationale oplevelsesfyrtårne.
- ▶ Fyrtårnene skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder.
- ▶ Der skal være tale om initiativer med et stort privatøkonomisk vækstpotentiale, der kan bidrage til erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af regionen.
- ▶ De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale.

Oprindeligt søgte 21 konsortier om støtte til udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne – heraf fik 11 projekter støtte på i alt 9 mio. kr. Seks af de 11 projekter valgte at søge om yderligere udviklingsstøtte. Heraf har "MMEx" fået 250.000 kr. til at videreføre projektet i andet regi, "Havets Hus" 13 mio. kr. til videreudvikling af projektet (dog med en bemærkning om, at der ikke var tale om et internationalt oplevelsesfyrtårn), "Fængslet" har fået reserveret 7,5 mio. kr. ved EU's Regionalfond og projekterne "Planet Randers", "Element.Z" og "Hedens Colosseum" har fået 1 mio. kr. hver til at sende en ny ansøgning. "Planet Randers" og "Element.Z" (nu "KRAFT – Powered by Nature") er på Vækstforums møde den 3. marts 2010 blevet indstillet til en støtte på hver 10 mio. kr., mens "Hedens Colosseum" har fået mulighed for at sende en ny ansøgning, som kan behandles på Vækstforums møde i juni 2010.

### Resultater

Det er for tidligt at sige noget om resultaterne af indsatsen på nuværende tidspunkt. "Havets Hus" er det projekt, som er længst (men som ikke regnes for et internationalt oplevelsesfyrtårn). "Fængslet" har valgt at vente med at sende en ansøgning til EU's Regionalfond til slutningen af 2011, idet den finansielle krise også har ramt ansøger. "Planet Randers" og "KRAFT – Powered by Nature" afventer i øjeblikket bevilling fra regionsrådet, inden de for alvor kan gå i gang med videreudviklingen af projekterne.

### Regionens vurdering

Initiativet forløber som forventet.

## Regionale oplevelsesprojekter

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Tiden er afgørende – teknologisk rejse*
- ▶ *Sund turisme – (afsluttende rapport)*
- ▶ *Natur- og kulturdatabase*
- ▶ *Oplevelsesøkonomi i nationalparken*
- ▶ *100 nye sunde oplevelsestilbud*
- ▶ *Sæsonforlængelse – (afsluttende rapport)*
- ▶ *Ny it i turismen*
- ▶ *Nye veje til Vækst*
- ▶ *Pengemuseet*
- ▶ *Nørre Vosborg – Et kulturelt kraftcenter*
- ▶ *Hærvejen*
- ▶ *Erhvervsturisme – fokus på energi/miljø*
- ▶ *AudioDramaBizz*
- ▶ *DIALOG 09*
- ▶ *Kystcentret Thyborøn*
- ▶ *Netværk Limfjorden*
- ▶ *Kulturby – 2017*
- ▶ *Havets Hus*

### Formål og status

De regionale oplevelsesprojekter har til formål at styrke Region Midtjylland som oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. megasatsningsområderne. Projekterne blev prækvalificerede i 2007 – og flere af projekterne nærmer deres afslutning.

Interreg IVA projektet VER-DI har til formål at skabe nye muligheder for erhvervsudvikling, turisme og bosætning i Nationalparkerne Mols Bjerge og Skjern Å. Dette gøres gennem udvikling og igangsætning af nye erhvervsaktiviteter samt skabelse af nye oplevelsesmuligheder. Udover de to danske områder indgår et svensk og to norske naturområder i projektet.

### Resultater

Projekterne har stor bredde fra udvikling af digitale medier til organisationsudvikling med fokus på megasatsningsområderne. Fælles for størstedelen af projekterne er dog, at de har et turistmæssigt fokus på at udvikle og understøtte oplevelser og formidling af Region Midtjylland som oplevelsesregion.

### Regionens vurdering

Overordnet vurderes det, at de enkelte projekter gennemføres som planlagt. Der er i flere af projekterne mindre afvigelser i forhold til de opstillede krav i resultatkontrakten, som væsentligst skyldes tidsmæssige afvigelser. Pengemuseet har dog visse problemer i forhold til at opretholde deres finansielle forpligtelse.

## Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

---

### Resultatkontrakt under udarbejdelse

- ▶ Cross Media – nye muligheder for erhvervsudvikling

### Formål og status

Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling har til formål at understøtte midtjyske virksomheders vækstpotentiale gennem opbygning af nye oplevelsesøkonomiske metoder, værktøjer og strategiske netværk, der åbner op for kreativt samspil og innovation.

Initiativet er i en indledende fase, men målet er at fremme midtjyske virksomheders konkurrenceevne og produktværdi gennem udnyttelse af oplevelsesøkonomien – kreativt samspil og innovation. Samt at skabe nye operationelle metoder for virksomheds- og forretningsudvikling, der har fokus på at skabe nye forretningsmuligheder i mødet mellem erhvervsliv og kreative kompetencer. Projekter skal ske i samspil med kommuner og erhvervsoperatører – herunder Væksthus Midtjylland.

Den tværregionale erhvervs-satsning på "Cross Media" blev i slutningen af 2009 godkendt af Vækstforum i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

### Resultater

Resultatkontrakt er i proces med "Cross Media" parterne Filmby Århus, The Animation Workshop, Bretteville og Katrinebjerg. Der arbejdes endvidere på at få det organisatoriske set-up for "Cross Media"-satsningen etableret.

Styregruppen for "Cross Media"-satsningen har afholdt to møder og har bl.a. besluttet at igangsætte nogle strategiske projekter.

### Regionens vurdering

Det vurderes, at "Cross Media"-satsningen er kommet godt fra start, og at der er en aktivitetsmæssig fremdrift i projektet, men at det tager tid at få de organisatoriske rammer på plads.

## Turismeudvikling

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Fonden Midtjysk Turisme – procesmidler 2009 (afsluttende rapport)*

### Formål og status

"Midtjysk Turisme" har til formål at understøtte turisterhvervets udvikling i regionen, og i samarbejde med erhvervet, destinationer og regionen at medvirke til at fremme og udvikle turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland. "Midtjysk Turisme" har med procesmidler 2009 sat fokus på udviklingen af fire overordnede erhvervs-politiske indsætter: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform.

Under initiativet turismeudvikling er der desuden udarbejdet en analyse af "Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland" med henblik på at tilvejebringe en platform for udvikling af en fælles og langsigtet vækstplan for turismen i Region Midtjylland. Vækstplanen skal bidrage til at indfri de nationale vækst mål, og dermed øge den turismemæssige omsætning i Region Midtjylland.

## Resultater

Der har været fokus på at øge erhvervets kompetencer inden for anvendelse af nye elektroniske medier til turismeinformation og -kommunikation. Interessen fra erhvervet har været stor, som eksempel har der været afholdt lokale arrangementer i brugen af digitale medier gennem konceptet "den digitale værktøjskasse" for mere end 300 aktører, samt oprettet et netværk for digitale informationspiloteer. Samtidig har der været et øget fokus på at skabe organisations- og destinationsudvikling med fokus på DMO-tankegang (Destination Management Organisation). Der er gennemført flere tiltag med fokus på at skabe mere samarbejde og større turistmæssige enheder – eksempelvis gennem udvikling af forretningsmodeller for finansiering af destinationsudviklingsarbejdet på Djursland, Det ubemandede turistbureau og Virtuelt Callcenter.

## Regionens vurdering

Initiativet forløber som planlagt. Der forestår en omfattende proces sammen med turistaktørerne i regionen omkring udviklingen af en ny strategi for turismen og herunder en prioriteret handlingsplan for områder ferieturisme, erhvervsturisme og mersalg.





lvprksmthorl



# Landdistriktsudvikling

Formålet med indsatsen er at fremme erhvervsudvikling og bosætning i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe en stærk balanceret udvikling i regionen. Der er fokus på at udnytte de styrkepositioner, der er i de enkelte områder som f.eks. udvikling i turisme-, fødevarer-, produktions- og serviceerhverv. Indsatsen koncentrerer sig på centrale områder for at skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samarbejdet med kommunerne, LAG-erne, foreninger, erhvervslivet m.fl. om indsatsen er i god udvikling. Der er stigende interesse fra aktørerne for at skabe fornyelse og udvikling. F.eks. har projekterne om Fremtidens landsbyer stor interesse, både i de 9 områder, der konkret arbejder med projekterne og fra andre områder, der gerne vil følge resultaterne og udvikle deres egen indsats. Også indsatsen for erhvervsudvikling målrettet landdistrikternes vilkår og muligheder har stor interesse.

## Landdistriktudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Erhvervsudvikling i landdistrikter
- ▶ Fremtidens landsby
- ▶ Profilerings af landdistrikterne

## Nøgletal for Landdistriktsudvikling

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,4	0,0	18,4	16,8	11,8	6,7	0,1	54,2





## Erhvervsudvikling i landdistrikter

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Ingen opfølgning på resultatkontrakter

### Formål og status

Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre en målrettet indsats til fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne i de 13 land- og yderkommuner i regionen. En indsats, der tager udgangspunkt i de forudsætninger og muligheder, som er i de enkelte områder.

Status for projektet er, at der foreligger en konkret projektbeskrivelse og en finansieringsplan, der er drøftet med kommunerne og erhvervskontorerne. Projektet skal finansieres halvt af kommunerne og halvt af Region Midtjylland. Der afventes endeligt tilsagn fra kommunerne om deltagelse i projektet i april 2010.

Derudover arbejdes med udvikling af fire erhvervsprojekter i yderkommuner.

### Resultater

Indsatsen er beskrevet og drøftet med parterne. Projektet er klar til igangsætning, når der foreligger tilsagn fra kommunerne.

### Regionens vurdering

Samarbejdet med kommunerne og erhvervskontorerne om udvikling af indsatsen forløber tilfredsstillende, og det vurderes, at projektet vil være et godt eksempel på udvikling af en målrettet indsats for iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne.

## Fremtidens landsby

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Faster Andelsmejeri*
- ▶ *Landsbyfornyelse Glyngøre - Durup - Nautrup.*

### Formål og status

Projekt "Faster Andelsmejeri" er afsluttet i februar 2010.

Projektet "Landsbyfornyelse Glyngøre - Durup - Nautrup" er ved at blive sat i gang. Resultatkontrakter for 9 projekter for udvikling af Fremtidens landsby er under udarbejdelse.

Spjald er valgt til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009, der overrækkes her i foråret 2010.

## Resultater

Projekt "Faster Andelsmejeri" er gennemført med succes og er et fint demonstrations-eksempel på landsbyfornyelse og sammenhængende udvikling af erhverv og bosætning. Der er udviklet 9 markante og nyskabende projekter, der kan bidrage til at vise nye veje og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne.

## Regionens vurdering

Projekt "Faster Andelsmejeri" er meget dygtigt gennemført af projektholder, Foreningen "Faster Andelsmejeri", i samarbejde med andre lokale aktører og resultaterne indfrier forventningerne fuldt ud.

Projekt "Landsbyfornyelse Glyngøre - Durup - Nautrup" forventes at forløbe som forudsat, ligesom "Fremtidens landsby" forløber tilfredsstillende.

## Profilering af landdistrikterne

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Slip fantasien løs... Lev dine kreative drømme ud*
- ▶ *Vestjyske fødevarer og oplevelser*

### Formål og status

Projekt "Slip fantasien løs.." afsluttes i marts 2010

Projekt "Vestjyske Fødevarer og Oplevelser" er i gang og afsluttes i 2011

## Resultater

Projekt "Slip fantasien løs.." er gennemført med succes. Nye kulturelle erhvervsaktiviteter er afprøvet og projektholder viderefører konceptet i 2010.

## Regionens vurdering

Projekt "Slip fantasien løs.." har levet op til formålet, og er et godt eksempel på et projekt der kaster nyt lys på landdistriktudvikling gennem inddragelse af oplevelsesøkonomi og turisme.

Projekt "Vestjyske Fødevarer og Oplevelser" forventes at forløbe som forudsat.





# Internationalisering

Region Midtjylland vil være en international vækstregion.

Det arbejder regionen på at opnå ved hjælp af flere forskellige initiativer med internationalt sigte. Regionen har kontorer i udlandet hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen kan drage nytte af den viden og de netværk, kontorerne råder over. Kontorerne styrkes gennem de samarbejdsaftaler, der er indgået med regioner i de pågældende lande, ved at have en direkte adgang til myndighederne.

Den internationale indsats skal være med til at skabe opmærksomhed om de globale og internationale betingelser, som påvirker udviklingen i Region Midtjylland og indsatsen skal skabe gode rammebetingelser for virksomheder og organisationer.

## Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Det kan konstateres, at alle initiativer under indsatsområdet Internationalisering afvikles planmæssigt.

## Internationalisering i hovedoverskrifter

- ▶ Strategiske samarbejdsregioner
- ▶ EU
- ▶ Virksomhedsrettede initiativer

## Nøgletal for Internationalisering

Initiativområde i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	18,6	16,2	25,5	27,1	15,6	14,8	1,0	118,7



## Strategiske samarbejdsregioner

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Development of New Business Opportunities (DBO) i Budapest*

### Formål og status

Regionen har indgået konkrete samarbejdsaftaler med 5 regioner: Nedre Schlesien i Polen, Győr-Ménfőcsanak og Bács-Kiskun i Ungarn, Leningrad Oblast i Rusland og Shanghai Byprovins i Kina. Derudover involverer regionen sig gennem konkrete projektsamarbejder med vores nærmeste naboregioner som eksempelvis Västra Götaland i Sverige og Hamborg i Tyskland. Desuden er der kontakt til East of England i forbindelse med erfaringsudveksling vedrørende erhvervsfremme systemer og regional strategi planlægning.

Der er etableret kontorer i nogle af de regioner, Region Midtjylland samarbejder med. Dette sikrer tæt kontakt til de lokale myndigheder, hvilket øger muligheden for at hjælpe virksomheder og institutioner, der ønsker at agere i de pågældende lande. Der er følgende kontorer: Danish Business Service (DBS) i Sct. Petersborg, Development of New Business Opportunities i Budapest og repræsentationskontoret i Shanghai. Regionen har i samarbejde med Nupark i Holstebro drevet et kontor i Rumænien (Darabi) som er afsluttet med udgangen af 2009.

Kontorerne har til opgave at udvikle nye forretnings- og samarbejds muligheder mellem mindre virksomheder, private organisationer og institutioner samt lokale og regionale myndigheder. Kontorerne har fokuseret indsatsen på nogle få emner som energi og miljø, erhverv og sundhed samt systemeksport. I samarbejde med relevante aktører – f.eks. de danske ambassader og handelsrepræsentationer, danske og lokale interesseorganisationer, private og offentlige rådgivere og ikke mindst med de lokale myndigheder gennemføres forskellige erhvervs- og eksportinitiativer samt forsknings-samarbejder.

### Resultater

Der er udviklet et koncept for energioptimering i bygninger, Győr-Ménfőcsanak Amt i Ungarn har underskrevet en aftale om et energioptimeringsprojekt på amtets hospital. Inden for sundheds- og socialområdet er der indgået kontrakt med MEREK om ledelsesrådgivning, faglige kurser, studieture og praktikophold. Udviklingschef Kaj Vestergaard Nielsen koordinerer projektet.

I samarbejde med den Ungarske General Konsul i Danmark er der lavet udstillingen "Hungarian Karma" for markeringen af 20 året for murens fald, den har været vist på en række af regionens museer.

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland, der har faste repræsentationer i Shanghai, arbejdede på at indgå i et konsortium sammen med lokale aktører fra hver region. Konsortiet arbejdede med en projektide, der havde til formål at markedsføre danske miljø- og energiløsninger overfor kinesiske offentlige aktører. Projektansøgningen fik afslag. Der blev den 7. maj 2010 i Shanghai gennemført en event i forbindelse med EXPO 2010 med henblik på præsentation af danske miljø- og energiløsninger.

DBS har medvirket ved etablering af svinefarm i Tosno uden for Sct. Petersborg. Svinefarmen har 300 russiske ansatte og producere 180.000 slagtesvin om året. DBS har bistået med rådgivning og kontakt til lokale og regionale myndigheder.

## Regionens vurdering

Det er regionens vurdering, at indsatsen med samarbejdsregionerne forløber tilfredsstillende,

## EU

---

### Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Ingen opfølgning på resultatkontrakter

### Formål og status

Central Denmark EU Office (CDEU) er et fælles finansieret EU kontor for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Vækstforum har forlænget bevillingen til CDEU for 2010-2012.

Region Midtjylland er omfattet af Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, hvor der kan søges EU medfinansiering til projekter i hele program-området eller i delprogrammet for Kattegat-Skagerrak (KASK) området. Region Midtjylland og de øvrige danske regioner medfinansierer driften af delprogram-sekretariatet for Kattegat-Skagerrak, der ligger i Kungsbacka i Sverige. Der afholdes 2 styringskomite møder om året, hvor der godkendes projekter. Der sidder en repræsentant fra regionsrådet, kommunerne og Vækstforum i Styringsudvalget.

### Resultater

CDEU har i 2009 i samarbejde med aktører fra Midtjylland opnået EU tilskud på i alt 20,3 mio. kr. til projekter, hvoraf 3,0 mio. kr. går direkte til partnere i regionen. Udover direkte målbare økonomiske resultater som EU-tilskud, er der betydelige indirekte økonomiske effekter af CDEU's informationsindsats, netværksdannelse og opkvalificering af midtjyske aktører. I 2009 løste CDEU 195 opgaver for 164 kunder.

Der er godkendt 16 projekter og 11 forprojekter i Kattegat Skagerrak programmet. I 8 af de 16 projekter er der deltagelse af partnere fra Midtjylland, som tilsammen har fået tildelt ca. € 3,4 mio. (DKK 25,5 mio).

### Regionens vurdering

Det er regionens vurdering, at initiativerne forløber tilfredsstillende.

## Virksomhedsrettede initiativer

---

### Resultatkontrakter med opfølgning:

- ▶ Eksportrådgivning, "Internationalisering af midtjyske virksomheder"
- ▶ Europe Enterprise Network

## Formål og status

"Internationalisering af midtjyske virksomheder" sigter på et strategisk samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Eksportrådet og Region Midtjylland med det formål at give virksomhederne en lettere adgang til Eksportrådets tilbud og at skabe sammenhæng mellem Eksportrådets tilbud og Væksthus Midtjyllands tilbud til virksomhederne. Projektet er treårigt og blev påbegyndt 1. august 2008 med indstationering af internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen fra Eksportrådet hos Region Midtjylland.

Et andet initiativ der medfinansieres af Vækstforum er Europe Enterprise Network (EEN), der får EU-midler fra Europe Enterprise Network programmet.

Endelig er Vestdansk Investeringsfremme et initiativ etableret i samarbejde med region Nordjylland, Syddanmark og Invest in Denmark fra Udenrigsministeriet. 7 regionale projektledere er ansat og placeret i de 3 regioner for at fremme udenlandske virksomheders etablering og investering i Vestdanmark.

## Resultater

Henrik Petersen fra Eksportrådet har siden projektets start haft møde med i alt 281 midtjyske virksomheder, som er blevet henvist til Eksportrådets tilbud. Det vurderes, at dette i 2/3 af tilfældene har ført til konkret eksport for den pågældende virksomhed, idet Eksportrådets repræsentationer efterfølgende har været kontaktet.

I statusperioden har der været afholdt flere netværks og andre eksportorienterede arrangementer. Den 13. januar blev der i Århus i samarbejde mellem Eksportrådet og Væksthus Midtjylland afholdt et storstilet konference- og netværksarrangement, Global Match, hvor Eksportrådets omkring 65 udefra kommende repræsentationer stod til rådighed for netværksopbygning og konkrete internationaliseringsdrøftelser med 241 udefra kommende deltagere, hovedsagelig virksomhedsrepræsentanter.

EEN består af 500 kontorer i alt fordelt på 90 regionalt opdelt konsortier, der alle arbejder med at opfylde mål inden for følgende kategorier; Client Brokerage, Events and Networking, Individual Assistance to Companies, Project Management & Staff Training. EEN havde med udgangen af 2009 allerede rigeligt opfyldt en lang række af de oprindeligt opstillede aktivitetsmål. Konsortiet i Region Midtjylland forventer klart at leve op til de opstillede resultatkrav, til trods for at en af partnerne gik konkurs, og de andre partnere har overtaget denne partners forpligtigelser.

Initiativet Vestdansk Investeringsfremme har i 2009 for første gang kunnet fremvise en større andel af job skabt i Vestdanmark end i det øvrige Danmark, i alt 53 % (555) af de 1046 jobs der blev skabt i Danmark. Af succeser fra Region Midtjylland kan nævnes etableringen af Struve Labs, der er et internationalt kendt navn inden for SPF svineproduktion. De er førende leverandør af patogenfrie svin til medicinalindustrien. Invest in Denmark har siden 2006 medvirket til lokaliseringen af otte virksomheder inden for vedvarende energi i Region Midtjylland.

## Regionens vurdering

Det er regionens vurdering, at de virksomhedsrettede initiativer forløber tilfredsstillende.

