Milepæls og Tidsplan Frivillighedsakademiet

ÅR	2011				2012				2013			
Kvartal	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
Forundersøgelse												
Museer												
Interview med museernes frivilligkoordinatorer												
Afdækning af museers ønsker til frivillige												
Frivillige												
Interview med centrale frivillige												
Afdækning af antal frivillige												
Pilot kursus												
National Park frivillig kursus												
Evaluering												
Aftale om forretningsmodel for kursus aktiviteter												
Kursus udvikling og gennemførelse												
Udvikling af kurser												
Udvikling af basiskurser												
Udvikling af formidlingskursus												
Udvikling af generelt kursus i vestjysk historie												
Udvikling af specialkurser												
Udvikling af specialkurser - smede, høslet eller lign.												
Afholdelse af kurser												
Afholdelse af formidlingskursus												
Afholdelse af generelle historiske kurser												
Afholdelse af specialkurser												
Evaluering af kurser												
Forankring og efterfølgende videreførelse												
Udvikling af permanent organisering												
Implementering												
Projekt fremdrift												
Styregruppemøder 1 gang pr kvartal første år, derefter hver 2 kvartal												