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Betinget rammeaftale om tilslutning til forsy-

ningsnettet 
18. juni 2013 

 

 

mellem 

 

Region Midtjylland 

Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben 

Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08 

Gl. Landevej 61 

7400 Herning 

 

 

og 

 

 

EnergiMidt Net A/S 

CVR-nr. 28 33 18 78 

Tietgensvej 2-4 

8600 Silkeborg 
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1. Parter 

 

1.1 Mellem undertegnede 

 

Region Midtjylland 

Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben 

Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08 

Gl. Landevej 61 

7400 Herning 

(herefter benævnt ”Region Midtjylland”) 

 

og 

 

EnergiMidt Net A/S 

CVR-nr. 28 33 18 78 

Tietgensvej 2-4 

8600 Silkeborg 

(herefter benævnt “EnergiMidtNet”) 

 

er der dags dato indgået følgende betingede rammeaftale (herefter benævnt 

”Aftalen”) vedrørende Det Nye Hospital i Vest (herefter benævnt "DNV") til-

slutning til det kollektive elforsyningsnet og EnergiMidtNet's etablering, drift og 

vedligeholdelse af hovedforsyningsanlæg (herefter kaldet "Forsyningsanlæg-

get"), herunder 10/04 transformere (10 KV-nettet). 

 

 

2. Aftalens baggrund og formål 

 

2.1 Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet 

henvendelse til EnergiMidtNet med anmodning om at blive tilsluttet Ener-

giMidtNet's forsyningsnet. Hospitalsdrift stiller af hensyn til opretholdelsen af 

hospitalets funktioner store krav til forsyningsanlæggets forsyningssikkerhed, 

og Region Midtjylland har i denne forbindelse fremsat en række særlige krav til 

forsyningsanlæggets udformning som medfører, at forsyningsanlæggets etab-

lering vil være væsentligt mere omkostningskrævende end en sædvanlig in-

stallation af et forsyningsanlæg. 

 

2.2 Det følger af EnergiMidtNet's ”Tilslutningsbestemmelser”, at kunden ved til-

slutning til nettet skal betale et tilslutningsbidrag, som dækker de gennemsnit-

lige omkostninger ved etablering af et forsyningsanlæg. Herudover følger det 

af EnergiMidtNet's ”Tilslutningsbestemmelser”, punkt 5.2.9, jf. punkt 2.7 (bilag 

1), at såfremt der stilles særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udform-

ning eller placering, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet med 

at opfylde disse særlige krav, dvs. de hermed forbundne etableringsomkost-
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ninger. 

  

Formålet med aftalen er at fastsætte de nærmere særlige vilkår for DNV's til-

slutning til EnergiMidtNet's forsyningsnet. 

 

 

3. Retlig regulering 

 

3.1 For DNV’s tilslutning til EnergiMidtNet’s forsyningsnet gælder de vilkår, som er 

fastsat i: 

 

 EnergiMidtNet’s ”Tilslutningsbestemmelser”, jf. bilag 1, og 

 

 EnergiMidtNet’s ”Netbenyttelsesaftale”, jf. bilag 2, 

 

medmindre andet eksplicit følger af Aftalen.  

 

3.2 DNV’s tilslutning til EnergiMidtNet’s forsyningsanlæg er herudover underlagt 

den til enhver tid gældende elforsyningslovgivnings bestemmelser herom. 

 

3.3 De bilag der er henvist til i Aftalen, udgør integrerede dele af Aftalen. Definiti-

oner eller betegnelser i billagene skal have samme betydning som i Aftalen. 

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem bilagene og Aftalen, har rammeaf-

talen forrang. 

 

 

4. Forsyningsanlæggets etablering og ejerskab 

 

4.1 EnergiMidtNet’s ydelse 

4.1.1 EnergiMidtNet forpligter sig til at etablere Forsyningsanlægget i overensstem-

melse med  

 

 Notat om "Grænseflader, elforsyning, EnergiMidt / DNV / Curivita" af den 

31. maj 2013, jf. bilag 3 

 Revideret Projektforslag af 15. maj 2013 med tilhørende bilag, jf. bilag 4 

 Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget af den 27. maj 2013, 

jf. bilag 5  

 

Forsyningsanlægget etableres som to uafhængige 10 kV tilslutninger (to sepa-

rate ringledninger), som hver kan dække 100 % af behovet, jf. bilag 4 (heref-

ter benævnt hhv. "Ring 1" og "Ring 2"). 

 

4.1.2 Etablering af Forsyningsanlægget i overensstemmelse med punkt 4.1.1 bety-

der, at DNV tilsluttes på 0,4 siden i 10/0,4 kV stationerne (B2 niveau).  
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4.1.3 Hovedtidsplanen for etablering af Forsyningsanlægget (bilag 5) er gældende. 

Parterne udarbejder i fællesskab detaljeret tidsplan for Etablering af Forsy-

ningsanlægget, hvori der sker koordination af EnergiMidtNets udførelse af 

bygge- og anlægsarbejder med de øvrige bygge- og anlægsaktiviteter på hos-

pitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 

detailtidsplanen aftales dagbodsbelagte terminer. EnergiMidtNet har ret til tids-

fristforlængelse blandt andet i henhold til principperne i AB92 § 24, og i det 

omfang grundvands- og jordbundsforhold, forurening, arkæologiske fund, vin-

tervejr og temperaturer mv. giver anledning til forsinkelse samt i tilfælde af, at 

EnergiMidtNet ikke gives fri og uhindret adgang til byggefeltet i overensstem-

melse med hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan.  

 

4.1.4 Hvad angår grænsefladerne mellem EnergiMidtNet's forpligtelser i relation til 

etablering af Forsyningsanlægget og Region Midtjyllands forpligtelser, fremgår 

disse af det som bilag 3 vedhæftede notat om "Grænseflader, elforsyning, 

EnergiMidt / DNV / Curivita" og af Revideret Projektforslag jf. bilag 4. 

 

4.2 EnergiMidtNet’s vederlag for Forsyningsanlæggets etablering 

4.2.1 Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for 

Forsyningsanlæggets etablering at betale EnergiMidtNet et beløb svarende til: 

 

 EnergiMidtNet’s faktiske omkostninger til udbygning af 60/10 kV Stati-

on Gødstrup 

 

 Standard tilslutningsbidrag for etablering af Ring 1,  

 

 EnergiMidtNet’s faktiske omkostninger til optimeret leveringssikkerhed 

for ring 1, herunder bl.a. maksimalafbryder og koblingsudstyr, 

 

 EnergiMidtNet’s faktiske omkostninger til eventuel flytning af Høj-

spændingskabel på privat areal og  

 

 EnergiMidtNet’s faktiske omkostninger til etablering af Ring 2. 

 

4.2.2 Ved EnergiMidtNet’s ”faktiske omkostninger” i punkt 4.2.1 forstås EnergiMidt-

Net’s samlede omkostninger ved etableringen, herunder  

 

(1)  EnergiMidtNet’s dokumenterede omkostninger til indkøb af tekniske an-

læg og installationer, materialer mv., 

(2)  EnergiMidtNet’s dokumenterede omkostninger til underentreprenører og  

 -leverandører, 

(3)  Prisen for det af EnergiMidtNet til Forsyningsanlæggets etablering an-

vendte tidsbrug opgjort på basis af timeregnskab i overensstemmelse 

med EnergiMidtNet’s til enhver tid gældende, sædvanlige timesatser, 

samt 
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(4)  eventuelle øvrige nødvendige dokumenterede omkostninger til etable-

ringen.   

 

4.2.3 Dokumentation af de i punkt 4.2.2, nr. (1), (2) og (4) anførte omkostninger 

skal ske i form af en erklæring fra EnergiMidtNets revisor på, at der foreligger 

fakturaer på de anførte omkostninger. Opgørelse og dokumentation af det i 

punkt 4.2.2, nr. (3) anførte honorar skal ske ved fremlæggelse af timeregn-

skab.    

 

4.2.4 Hvis der er forhold, jf. punkt 4.2.3, som Region Midtjylland ønsker særligt un-

dersøgt, er EnergiMidtNet forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en 

uafhængig revisor, der kan gennemgå dokumenterne. Omkostningerne hertil 

påhviler Region Midtjylland. 

 

Hvis EnergiMidtNet antager koncernforbundne selskaber til udførelse af ydelser 

vedrørende etablering af Ring 2, skal den i punkt 4.2.2, nr. (1) - (4) anførte 

dokumentation i samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber. 

 

4.2.5 EnergiMidtNet har på baggrund af Projektforslaget udarbejdet et foreløbigt 

budgetoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlæggets etablering. Det 

foreløbige budgetoverslag fremgår af projektforslaget og udgør samlet ca. kr. 

26,2 mio. (ekskl. moms), jf. bilag 4. Når kravspecifikationerne til Forsyningsan-

lægget er endeligt fastlagt, udarbejder og fremsender EnergiMidtNet til Region 

Midtjylland et revideret budgetoverslag over omkostningerne til Forsyningsan-

læggets etablering. Såfremt der herefter sker væsentlige ændringer i budget-

overslaget orienterer EnergiMidtNet hurtigst muligt Region Midtjylland herom. 

Parterne er enige om, at budgetoverslaget ikke indeholder udgifter til vinter-

foranstaltninger, hvilket vil kunne føre til ikke budgetterede omkostninger, som 

skal betales af Region Midtjylland.  

 

Region Midtjylland betaler de endelige faktiske omkostninger, honorarer mv. 

efter regning. 

 

4.2.6 Endvidere betaler Region Midtjylland løbende variabel tarif på B2 niveau og 

abonnement efter de til enhver tid gældende takster for B2 kunder, eksemplifi-

ceret i bilag 6, samt årlig udgift til drift og vedligeholdelse af Forsyningsanlæg-

get jf. bilag 4, pkt. 12. 

 

4.3 Betaling 

4.3.1 Tilslutningsbidrag betales med forfald 14 dage efter Aftalens underskrift. Belø-

bet fremgår af bilag 4. 

 

4.3.2 Vederlaget for Forsyningsanlæggets etablering betales i overensstemmelse 

med de opgjorte omkostninger, jf. punkt 4.2.1. Vederlaget betales ved, at 

EnergiMidtNet månedligt fremsender faktura på de i den foregående måned 
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opgjorte og afholdte omkostninger med en betalingsfrist på 14 dage eller efter 

særskilt aftale om betalingsplan mellem Region Midtjylland og EnergiMidtNet. 

 

4.3.3 Tariffer og abonnement på B2 niveau betales i henhold til de til enhver tid 

fastsatte regler og tariffer herom. 

 

4.4 Ændringer 

Fremsætter Region Midtjylland ændringsønsker til Forsyningsanlægget, betaler 

Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet med sådanne 

ændringer. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmelse med prin-

cipperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4. 

 

Intet ekstraarbejde må iværksættes, før EnergiMidtNet har modtaget en af 

Region Midtjylland underskrevet aftaleseddel indeholdende omfanget af bestil-

te arbejder, samt eventuel tidsfrist. Ekstraarbejder afregnes ligeledes som reg-

ningsarbejder. 

 

4.5 Ejerskab, drift og vedligeholdelse 

EnergiMidtNet ejer Forsyningsanlægget og er således ansvarlig for den løben-

de drift og vedligeholdelse heraf. Udgiften til drift og vedligeholdelse af Forsy-

ningsanlægget betales af Region Midtjylland efter særskilt aftale iht. bilag 4, 

pkt. 12.  

 

Planlagte vedligeholdelsesopgaver som kan have indflydelse på driften af hos-

pitalet skal aftales med Region Midtjylland. 

 

 

5. Tilslutning på A-niveau 

 

5.1 Region Midtjylland kan overgå fra tilslutning på B niveau til tilslutning på A 

niveau efter de til en hverv tid gældende regler og principper herom, herunder 

Priser og Vilkår eksemplificeret i bilag 6. 

 

 

6. Fremtidige flytninger af forsyningsledninger  

 

6.1 Parterne er enige om, at ledninger (Ring 1 og Ring 2) placeres efter aftale med 

Region Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger. 

 

6.2 Den til enhver tid værende ejer af matriklen hvorpå DNV er beliggende betaler 

de faktiske omkostninger forbundet med eventuel flytning af ledninger, der 

måtte blive nødvendig som følge af, at den til enhver tid værende ejer af ma-

triklen hvorpå DNV er beliggende ønsker at udnytte arealer på hospitalsgrun-

den på en måde, der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet 
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eller som følge af pålæg fra offentlige myndigheder. De faktiske omkostninger 

opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4. 

 

6.3 EnergiMidtNet udarbejder ledningsdeklaration i overensstemmelse med punkt 

6.2. Deklarationen underskrives af Region Midtjylland samtidig med underskrift 

af nærværende aftale og tinglyses på hospitalsgrunden med Region Midtjylland 

og EnergiMidtNet som påtaleberettigede. 

 

 

7. Ansvarsbegrænsning 

 

7.1 Som følge af den særegne virksomhed og drift (Hospitalsvirksomhed og -drift), 

jf. Aftalens pkt. 2.1, der skal tilsluttes elektricitetsforsyning på baggrund af 

nærværende aftale, er der i tillæg til ansvarsbestemmelserne i Netbenyttelses-

aftalen, jf. bilag 2, aftalt følgende: 

   

 Beløbsmæssig begrænsning af ansvar 

EnergiMidtNets erstatningsansvar efter Netbenyttelsesaftalens § 7, jf. bilag 2, 

kan ingensinde, samlet og i enhver henseende, overstige kr. 5 mio. 

 Hospitalet opfordres til at tegne forsikring i forhold til den aftalte ansvarsbegrænsning. 

 

 

8. Omkostninger ved Aftalens udarbejdelse, indgåelse og gennemførel-

se 

 

8.1 Betales af Region Midtjylland jf. pkt. 4.2.1 - 4.2.4, herunder EnergiMidtNets 

udgifter til forundersøgelser mv. af projektet. 

 

 

9. Betingelser 

 

9.1 Aftalen anmeldes til Energitilsynet. Aftalen er til enhver tid betinget af, at 

Energitilsynet godkender Aftalen og ikke fremkommer med indsigelser i forhold 

til priser eller vilkår. Region Midtjylland accepterer, at ændringer til Aftalen el-

ler dens bilag, der kan henføres til Energitilsynets praksis, vejledninger, herun-

der EnergiMidtNet’s dialog med disse myndigheder, skal gennemføres, og at 

omkostninger, der kan henføres til sådanne ændringer, skal afholdes af DNV. 

 

 

10. Tvister  

 

10.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i anledning af Aftalens indgåel-

se eller fortolkning, afgøres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige 

domstole. 
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11. Bilag 

 

1. EnergiMidtNet’s ”Tilslutningsbestemmelser”. 

2. EnergiMidtNet’s ”Netbenyttelsesaftale”. 

3. Notat om ”Grænseflader mellem EnergiMidt og RG-DNV” af 31. maj 2013. 

4. Projektforslag af 15. maj 2013 med tilhørende bilag. 

5.  Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget af 27. maj 2013. 

6. Priser og Vilkår, Elkunder EnergiMidtNet A/S (2013 udgave er vedlagt som 

eksempel). 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

Herning, den          /          2013 

 

f. Region Midtjylland: 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

 

 

Herning, den          /          2013 

 

f. EnergiMidt Net A/S 

 

 

____________________ ____________________ 
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Mads Dalgaard Miltersen 

Økonomidirektør 


