Tidsplan og proces for etablering af 9 hospicepladser i Bradstrup.

Tidsplan

Begivenhed

9. november
2012

Mgde med interesserede parter pa Regionshospitalet Braedstrup.

November 2012

Forslag til kriterier, som ansggningerne vil blive bedgmt ud fra, forelaegges
Det Radgivende Udvalg vedrgrende Hospitalsomradet, forretningsudvalget
og regionsradet. Kriterierne udsendes til de interesserede parter, der far
fire uger til at udarbejde ansggning.

17. december
2012

Ansggninger fra interesserede parter modtages senest kl. 10.

7. januar 2013

De interesserede parter inviteres til at fremlaegge ansggning for Det
Radgivende Udvalg vedrgrende Hospitalsomradet.

23. januar 2013

Regionsradsbeslutning om valg af samarbejdspart.

Begyndelsen af
2013

Helhedsplan for Regionshospitalet Braedstrup fremlaegges.

12. marts 2013

Den selvejende institution fremsender projektforslag til Region Midtjylland,
som opfylder ministeriets krav.

24. april 2013

Regionen giver tilsagn om indg3else af driftsoverenskomst med
pagaeldende. Foreningen indsender herefter ansggning til ministeriet.

Slutningen af
2014

Hospicepladserne skal veere i drift.




