

Faseplan for udbudsprojekt vedr. nyt socialfagligt it-system

Årstal	2023				2024				2025			
Kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal		
Foranalyse			Sommerferie				Sommerferie					
Forberedelse af udbud												
Gennemførelse af udbud					Gennemførelse af udbud							
Aftaleindgåelse												
Forberedelse af implementering												
Implementering											Implementering	