

Faseplan for udbudsprojekt vedr. nyt socialfagligt it-system

Årstal	2023	2024				2025			
Kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	
Gennemførelse af udbud		Gennemførelse af udbud efter forhandling		Sommerferie				Sommerferie	
Aftaleindgåelse			Aftale						
Forberedelse af implementering					Etablering og Konfiguration				
Pilotafprøvning						Pilot test			
Implementering									Implementering
Driftsprøve							Drifts Prøve		