

Projektplan – kombineret projekt

Pro jekt må ned	Kalender måned	Projektmodning	Aarhus 2017	Region	
	Jan 15				
	Feb 15	Ansøgning til Nordisk Kulturfond/Kulturkontakt Nord og netværksarbejde i Norden og Europa			
	Mar 15				
	Apr 15				
1.	Maj 15				
2.	Juni 15		Research Fundraising: herregårdsarrangementer Etablering af europæiske kontakter Udarbejdelse af publikation	Igangsættelse: • Projektkoordinator-stilling etableres. • Formel etablering af samarbejdsaftaler med interesserede museer og gårdejere. • Etablering af samarbejde med it-udvikler Fastlæggelse af projektdesign: • Endelig udvælgelse af herregårde og temaer	
3.	Juli 15				Hjemmeside: • Tilretning af tekster fra www.danske-herregaarde.dk
4.	Aug 15				
5.	Sep 15				
6.	Okt 15	Indgåelse af formelle partnerskaber			Afholdelse af internationalt seminar på Gammel Estrup
7.	Nov 15	Netværksarbejde i Norden og Europa	Research Fundraising: herregårdsarrangementer Forberedelse af herregårdsarrangementer		
8.	Dec 15				
9.	Jan 16	Fælles ansøgning til EU (Europe for Citizens)			
10.	Feb 16				
11.	Mar 16				
12.	Apr 16				
13.	Maj 16			Udarbejdelse af publikation	
14.	Juni 16				
15.	Juli 16				
16.	Aug 16				
17.	Sep 16			Hjemmeside: • Udarbejdelse af tematekster og formidlingsmæssig indramning af regionen som herregårdslandskab efter temaerne: herregården som kulturelt, socialt, økonomisk og administrativt centrum (i samarbejde med regionens museer og relevante historikere).	

Projektplan – kombineret projekt

18.	Okt 16			<ul style="list-style-type: none"> • Billed- og illustrationsmateriale indhentes eller optages. • Upload og redigering. Hjemmesidens arbejdsversion udbygges løbende med temaer og herregårdseksempler (i samarbejde med stud.medhj.) <p>App:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En andel af de 230 herregårde udvælges til app-redskabet. • Tekst og billedmateriale tilpasses mediet (i samarbejde med stud.medhj.) • Udarbejdelse og upload af interessepunkter. Herregårde publiceres løbende (i samarbejde med stud.medhj.) • Billedmateriale og andet AR-materiale udvikles • App'en udbygges løbende ved de udvalgte eksempelgårde med bonus-materiale i form af AR-effekter og flere interessepunkter i samme herregårdsmiljø forbundet af "digitale tråde" (i samarbejde med stud.medhj.)
19.	Nov 16			
20.	Dec 16			
21.	Jan 17			
22.	Feb 17			
23.	Mar 17		<p>Hjemmeside og app med bonusmateriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testforløb og tilretning 	
24.	Apr 17			
25.	Maj 17		<p>Hjemmeside og app:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lancering • Opfølgning og tilretning af børnesygdomme 	
26.	Juni 17			
27.	Juli 17	<p>Netværksarbejde: Europæisk Herregårdsforsknings-netværk</p>	<p>Forberedelse og afholdelse af international konference: "Herregårdskultur som europæisk kulturarv".</p>	
28.	Aug 17			
29.	Sep 17		<ol style="list-style-type: none"> 1. Herregårdsarrangement: Rosenholm 2. Herregårdsarrangement Bidstrup 3. Herregårdsarrangement: Sostrup 4. Herregårdsarrangement: Clausholm 5. Herregårdsarrangement: Gammel Estrup 	
30.	Okt 17		<p>Opsamling og afrapportering</p>	
	Nov 17			
	Dec 17	<p>2017 på Gammel Estrup</p>		