



# **Resultatkontraktopfølgning**

Opfølgning pr. 1. september 2014

**Vækstforum**

[www.vaekstforum.rm.dk](http://www.vaekstforum.rm.dk)

# Indsatsområdet Energi og miljø (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Erhvervsudvikling inden for biomasse	●	●	
Biogas 2020 KASK forprojekt	●	●	
Gennemførelse af kommunal klimaindsats	●	●	
CleanTEKmidt	●	●	<p>Projektet afsluttes i marts 2015, og det vurderes allerede nu, at der er gennemført færre aktiviteter end forventet.</p> <p>De overskydende regionale erhvervsudviklingsmidler foreslås anvendt som medfinansiering af projekt NOMI4S jf. pkt.?</p> <p>De overskydende EU Strukturfondsmidler overføres til tilbageløbspuljen og den prioritering, Vækstforum tidligere har foretaget.</p>
Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien i RM	●	●	<p>Projekt afsluttet i maj 2014.</p> <p>Der er et mindre tilbageløb.</p>
Initiativet VAND	●	●	
Energi i Væksten	●	●	
Fjernvarmevækst – Grøn Energi	●	●	<p>Projektet opfylder ikke resultatkravene, og der afholdes nu ekstraordinært møde med operatøren.</p> <p>Det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres som planlagt.</p>
Fjernvarmevækst – Brande Energicentral	●	●	

## Indsatsområdet Energi og miljø (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Rethink Business – Herning Kommune	●	●	
Rethink Business – Skive Kommune	●	●	
Rethink Business – Samsø Kommune	●	●	
Grønne forretningsmodeller	●	●	
Fjernvarmevækst – FlexCities	●	●	
Grøn Industrisymbiose	●	●	
Rethink Business – Aarhus Kommune	●	●	
Rethink Business – Skanderborg Kommune	●	●	
Thyborøn Havn – udskibnings- og servicehavn for havmøller	●	●	

# Fødevarer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Ready to Cook	●	●	
Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk	●	●	
Foodbest	●	●	
Madlandet i Vest	●	●	
Midt i Midt – Vækst og udvikling for midtjyske fødevarereproducenter	●	●	
Smag på Landskabet – Naturkød fra naturarealer i Region Midtjylland	●	●	
Danish Food Cluster	●	●	
Future Food Innovation II	●	●	
Østjyllands Spisekammer	●	●	
Klog hverdagsmad - FoodUnivers	●	●	

# Velfærdsinnovation

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Laboratorium for offentlig-privat innovation	●	●	
Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation (MTIC2)	●	●	
INNO-X Healthcare 2014-2015	●	●	

# Turisme (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Ejendomsfonden – Havets Hus	●	●	
Fore. Paraplyen – Grøn udvikling i Hvam	●	●	Projektet gennemføres ikke og bevillingen bortfalder.
Skive Kommune – Selde som fremtidens landsby	●	●	
Børnebondegård Horsens (tidligere Bygholm)	●	●	
KRAFT – Powers of Nature	●	●	
Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme	●	●	
MCH Time World	●	●	
Videncenter for kystturisme	●	●	
Business Relations + MARKET (Herning Kommune)	●	●	

# Turisme (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Business Relations Aarhus	●	●	
Ny VÆKST i turismen – Det professionelle Turisterhverv - Socialfondsprojekt	●	●	
Eventbaseret Innovation (Aarhus Universitet)	●	●	
Djursland – Vækst gennem oplevelser	●	●	
Stærke feriesteder Vest	●	●	
Projekt mersalg Gudenåen	●	●	Projektets fremdrift er forsinket grundet forsinket tilsagn fra Landdistriktsprogrammet
Projekt mersalg Limfjorden	●	●	Projektets fremdrift er forsinket grundet forsinket tilsagn fra Landdistriktsprogrammet
Projekt Hærvejen	●	●	Projektets fremdrift er forsinket grundet forsinket tilsagn fra Landdistriktsprogrammet
Stærke feriesteder Vest II – Skjern Å Naturturisme	●	●	
Stærke feriesteder Øst II – Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland	●	●	

# Innovation og Forretningsudvikling (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Væksthus Midtjylland – netværksinitiativ Klynge	●	●	
Vækst Midt - accelerator	●	●	
Program for videnssamarbejde	●	●	
Industry Smart Center MIDT	●	●	
KLYNGEmidt – Vækst via visualisering (Animation Workshop)	●	●	
GlobalMidt (indstationering)	●	●	
GLOBALmidt	●	●	Projektets aktiviteter forløber som planlagt. Der indledes dialog med operatøren for at sikre større fokus på udbetaling.
Scandinavian Game Developers (Viden Djurs)	●	●	
Censec II	●	●	
Enterprise Europe Network 13-14	●	●	



# Innovation og Forretningsudvikling (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
Animation Workshop II	●	●	
Fremtidens Industri – Industriens Image	●	●	
Fremtidens Industri – Industrielle forretningsmodeller	●	●	
Fremtidens Industri - Industriinkubatorer	●	●	
Fremtidens Industri – Dansk Produktions Univers	●	●	
Shareplay 2013-2014 (Cross Media II)	●	●	Projektets aktiviteter forløber som planlagt. Der indledes dialog med operatøren for at sikre større fokus på udbetaling.
Erhvervsrettet samarbejde Shanghai (Midtnet II)	●	●	
Interactive Denmark	●	●	
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme – 2015-2018	●	●	

# Iværksætterier

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
STARTmidt Accelerator	●	●	
Entreprenørskab i VIA's uddannelser	●	●	
Entreprenørskab i Folkeskolen (VIA University College)	●	●	
Entreprenørskab i ungdomsuddannelserne (Erhvervsakademiet Dania)	●	●	
Iværksætterfonden	●	●	
Det entreprenørielle Universitet	●	●	

# Uddannelse og Kompetenceudvikling

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Bemærkning
KompetenceMidt 2.0	●	●	Projektet gennemføres tilfredsstillende hvad angår initiativerne for beskæftigede. Jobrotationsdelen kan ikke gennemføres i fuldt omfang, og godt 10% af midlerne returneres. Årsagen hertil er, at kommunerne ikke har kunnet gennemføre aktiviteter som planlagt.
Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II	●	●	
Fastholdelse af udenlandske studerende	●	●	