

NOTAT

Projekt: Regionshospitalet Viborg - VCR København, den 1.6.2012

Emne: Økonomisk estimat Projekt nr.: 5784-005
Dir. tlf.: +45 2540 0063
Reference: phh@moe.dk

ESTIMAT FOR VCR

Der er udarbejdet økonomisk estimat over de forventede anlægsudgifter for etablering af VCR.

Estimatet er udarbejdet på bygningsdelsniveau svarende til et projektforslag.

Estimatets hovedsummer fremgår af nedenstående skema:

Nedbrydningsarbejder	kr.	1.790.000
Bygningsbasis herunder spuns	kr.	6.610.000
Primære bygningsdele	kr.	11.750.000
Arkitektarbejder i bestående sydfløj	kr.	2.680.000
Arkitektarbejder i ny nordfløj	kr.	17.650.000
VVS- og ventilationsarbejder	kr.	13.450.000
El arbejder	kr.	14.050.000
Udvendig terræn og anlæg	kr.	820.000
Subtotal	kr.	68.800.000
Afsat til vejrligsforanstaltninger	1,5%	1.000.000
Subtotal	kr.	69.800.000
Afsat til reserve og risiko	8,0%	5.600.000
Total	kr.	75.400.000
Note: Alle beløb er eksklusiv moms og er i indeks 120,5		