

Nedenstående skema viser det pr. juli 2013 opdaterede anlægsoverslag for DNV-Gødstrup.

Som det fremgår af skemaet summer det samlede projekt op til 3.274 mio. kr. Herfra skal trækkes udgifter som følger af arbejder der forbereder det psykiatriske anlægsprojekt samt udgifter til en opgradering af det somatiske anlægsprojekt fra LE 2015 til BK 2020. Det fremgår det at budgettet for kvalitetsfondsprojektet samlet set lander på det endelige tilsagn på 3.150 mio. kr. (09pl).

Det fremgår endvidere at justeringsreserven med udgangen af juli måned 2013 er på 0 kr. Overførslen af midler fra bevillingerne til DP1A og DP2 er således de første siden regionsrådet i februar 2013 godkendte etableringen af justeringsreserven.

### Anlægsoverslag DNV-Gødstrup

Mio. kr. (indeks 120,5)	Hovedark juli 2013
Entrepriseudgifter terræn	88
Entrepriseudgifter bygning	1.635
Fast inventar	39
Byggepladsindretning og drift	53
Særlige vinterforanstaltninger	8
Løst inventar, It og medicoteknik	600
Rådgiver og konsulent honorar	333
Kunst	13
Øvrige omkostninger	200
Reserver	269
Grundanskaffelse	36
Justeringsreserve	0
<b>Delsum</b>	<b>3.274</b>
- Psykiatriens andel af forsyningsledninger	(5)
- Psykiatriens andel af fællesarealer	(39)
- Psykiatriens andel af anlægsarbejder	(8)
- Opgradering til BK 2020	(72)
<b>Sum</b>	<b>3.150</b>