

Notat

DNV-C-XX-05-NOT-OKO-1002-PF_DP3
Projektforslag DP3.
Anlægsøkonomi - resume

Dato : 2013.07.08
Rev.
Projekt: 53.0000.28

Til : DNV Projektsekretariat / Michael Hyllegaard

Udført af : CuraVita/Jens Bagge + Lillian Kristensen.

Kopi til : DNV/Finn Spicker Brødbæk
Niras/Martin Guldborg
CuraVita/WBN + SMO + PBC + PWA +KNI

Vedlagt :

1 INDLEDNING

Nærværende notat er et kortfattet resume af det endelige anlægsbudget for DP3.
Alle beløb punkter er angivet i kr. excl. moms. Byggeindex = 120,5.

Entreprisen omfatter fundering, kælder/tunnel, terrændæk, byggegrube samt genindbygning af overskudsjord under helipad og ambulancevej med tilhørende spuns.

Budgettet indeholder fremskudte anlægsarbejder for Helipad/ambulancevej mv. fra DP4 og DP5, hvor disse hensigtsmæssigt udføres bedst sammen med DP3.

2 ØKONOMISK OVERSLAG

Håndværkerudgifter

Håndværkerudgifter for de i DP3 beskrevne arbejder kan sammenstilles således:
For mere detaljerede priser henvises til projektforslag for DP3, rev. 2013.07.05

Jordarbejder inkl. pæle	mio.kr.	67,25
Klokarbejder	mio.kr.	4,20
Betonarbejder	mio.kr.	94,90
Betonelementer (levering + montage)	mio.kr.	25,80
Stålarbejder	<u>mio.kr.</u>	<u>1,70</u>

HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT	mio. kr.	193,85
--------------------------	----------	--------

Sammenstilling, budget

Med ovennævnte håndværkerudgifter kan anlægsbudgettet sammenstilles som følger:

Håndværkerudgifter	Kr.	193.850.000
Byggepladsomkostninger:		
Drift og etablering af		
Byggeplads	Kr.	1.000.000
Vejrligsforanstaltninger	Kr.	<u>0</u>
I alt	Kr.	1.000.000
	Kr.	
Delsum, håndværkerudgifter og byggepladsomkostninger	Kr.	194.850.000
Reserver:		
Udførelsesrisiko 3,0 %	Kr.	5.846.000
Entreringsrisiko 4,0 %	Kr.	7.794.000
Uforudsete forhold 7,0 %	Kr.	<u>13.640.000</u>
I alt		27.280.000
Anlægsbudget DP3 excl. moms	Kr.	222.130.000

Noter

Ad byggepladsomkostninger:

Udgifter til drift og etablering af byggeplads for DP3 er af bygherre fastsat til kr. 1.000.000,- udover hvad der er indeholdt i DP1A og DP1B.

Udgifter til særlige vinterforanstaltninger er forudsat indeholdt i DP1C.

Ad reserver:

De anførte procentsatser for reserver er fastlagt DNV, jf. underskrevet rådgiverkontrakt.