

Bilag B – 1: Afslutning af anlægsprojekt fra amt og Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug før projektet overgik til Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Amt	Århus Amt			
Anlægsprojekt	Anskaffelse af medicoteknisk udstyr			
Anlægssted	401-000120-99-99-22			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
03-10-2006	14.000.000,00	Teknisk inventar	-12.704,00	
		Entreprenør- og håndværkerydelser	-276,78	
		Tjenesteydelser m. moms	-110.331,70	
		Medicotekniske anskaffelser	-4.000.000,00	
Mellemtotal	14.000.000,00		-4.123.312,48	9.876.687,52

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Anskaffelse af medicoteknisk udstyr			
Anlægssted	101-137026-99-16			
Dato for aflevering	Løbende fra 2004 – 2012			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)	Løbende fra 2004 – 2012			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb Kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
22-08-2007	10.152.000,00	Anlægstilskud	200.000,00	
17-12-2008	-5.000.000,00	Anskaffelser, inventar	-452.426,26	
		Anskaffelser, apparatur	-5.026.606,00	
Mellemtotal	5.152.000,00		-5.279.032,26	-127.032,26
Total	9.275.312,48		-9.402.344,74	-127.032,26

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvielser

På Amtsrådets møde, den 3. oktober 2006, blev bevilget en anlægsbevilling på 14.000.000,00 kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr til Skejby Sygehus. I amtets levetid blev der forbrugt 4.123.312,48 kr. Pga. af forsinkelser ved indkøb af det medicotekniske udstyr i 2006 blev den uforbrugte restbevilling fra 2006 på 9.876.687,52 kr. overført til regionen i 2007. Overførslen blev godkendt på Regionsrådsmødet, den 22. august 2007. I den uforbrugte restbevilling blev tillagt en uforbrugt anlægsbevilling på 275.312,48 kr. vedrørende "Apparatur til kræftområdet", således at den samlede overførsel fra 2006 til 2007 i alt udgjorde 10.152.000,00 kr. Anlægsbevillingen blev efterfølgende reguleret med -5.000.000,00 kr. på Regionsrådsmødet, den 17. december 2008. De 5.000.000,00 kr. blev flyttet til tilbygning af kardiologisk laboratorium. Toyota Fonden har bidraget med et anlægstilskud på 200.000 kr. til indkøb af lungefunktionsboks til Børneafdelingen. Merforbruget i anlægsregnskabet på 127.032,26 kr. finansieres af driften på Hjertecentret, Aarhus Universitetshospital.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato Hospitalsdirektør Gert Sørensen	16/5-2013	
--	-----------	--

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:				A5167
	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				Matrikel/ejendomsnummer
Tekniske anlæg				Registreringsnummer/medicoteknisk ID/serienummer
Vivid E9	Kr. 902.432	7	4-013-321-0-06	106695
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				Serienummer
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodulet				
Forbrug, der <u>allerede</u> er registreret i aktivmodulet				
Hjemmedialysemaskiner incl. TDMS	Kr. 810.400			Stamkortnummer på kategori 01, 02, 03: 006263-006264-006265-006266
Videocystoskoper	Kr. 268.596			005483
Anæstesiapparater	Kr. 600.000			005481
Ny rekonstruktor for CT brilliance slides scanner	Kr. 725.000			006267
Multidisciplinært konferenceudstyr	Kr. 265.301			006268
Body Matrix Coil	Kr. 486.400			005482
4 channel Flex coil				005482
8 channel foot/ankle coil				005482
Lungefunktionsboks	Kr. 600.203			006269
Monitører til Sechers bord	Kr. 246.000			006270
Tørreskab endoskopi	Kr. 155.000			006271
Systemex XT-1800i	Kr. 220.000			006272

Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Anders Ryelund, Planlægning, Administrationen, Aarhus Universitetshospital	78-462342	Anders.Ryelund@stab.rm.dk