

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-juni 2014	Korrektion er	Gældende budget september 2014
Etape 1	1.607,5	-31,1	1.576,4
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3		206,3
- DP4, Råhus	288,2	-4,3	283,9
- DP5, Terræn og landskab	34,5	-3,4	31,1
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	228,4		228,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,7	-0,3	20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	281,6	-95,4	186,2
- DP9, Foyer/Billediagnostik/OP/Familie	201,6	-39,2	162,4
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	208,2	-51,2	157,0
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	13,8	162,7	176,5
Etape 3	444,0	29,1	473,1
- DP1, Somatik	372,1	-13,9	358,2
- DP2, Serviceby	71,9	43,0	114,9
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	510,1	5,4	515,5
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	462,1	5,4	467,5
- Kunstnerisk udsmykning	9,5		9,5
Grund	36,0	-3,4	32,6
- Anskaffelse af grund	36,0	-3,4	32,6
Reserver	24,8	0,0	24,8
- Justeringsreserve	24,8		24,8
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4