

Bilag: Anlægsoverslag for DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Status dec. 2013	Ændring	Gældende mar. 2014
Etape 1	1.591,9	-12,8	1.579,1
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	26,0		26,0
- DP1B, Byggepladsindretning	58,3		58,3
- DP1C, Vejrlig	21,1		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	11,8		11,8
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	215,9	-12,8	203,1
- DP4, Råhus	283,9		283,9
- DP5, Terræn og landskab	34,5		34,5
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	225,0		225,0
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,4		20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	277,4		277,4
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	198,6		198,6
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	205,1		205,1
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	13,9		13,9
Etape 3	468,1	0,0	468,1
- DP1, Somatik	392,3		392,3
- DP2, Serviceby	75,8		75,8
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	514,4	0,0	514,4
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	466,4		466,4
- Kunstnerisk udsmykning	9,5		9,5
Grund	36,0	0,0	36,0
- Anskaffelse af grund	36,0		36,0
Reserver	12,0	12,8	24,8
- Justeringsreserve	12,0	12,8	24,8
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4