

Godkendt Arbejdsplan – sundhedsaftalen 2015-2018 (27. marts 2015)

Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter. Nogle indsatser er forholdsvis veludviklede på baggrund af fx et tidligere udviklingsarbejde og dermed klar til implementering fra 2015. Andre indsatser har i højere grad karakter af at være udviklingsindsatser, hvor der først skal udvikles nye løsninger på en given udfordring. Og hvor implementeringen vil blive aftalt nærmere i perioden.

Implementerings/udrulningsperioden kan strække sig over flere år. I arbejdsplanen er der angivet et årstal for opstart eksempelvis udvikling og afprøvning. Endvidere er der angivet et tidspunkt for, hvornår indsatsen er implementeret og udrullet. Der vil for de enkelte indsatser blive udarbejdet mere detaljerede tidsplaner, hvor der eksempelvis vil blive taget højde for, at større omlægninger vil kræve, at hospitaler, praksissektor og kommuner har tilstrækkelig med tid til at gennemføre implementeringen.

Ligeledes lægges der op til, at arbejdsplanen løbende justeres eksempelvis ved ændrede behov eller problemstillinger. Endvidere skal der også løbende tages højde for nationale initiativer.

Rækkefølgen for initiativernes implementering er udarbejdet med afsæt i følgende kriterier:

- Udfordringens karakter – hvor hastende er der behov for indsatsen?
- Hvor langt er vi allerede i forberedelsen? Nogle initiativer bygger på tidligere erfaringer og forberedelser, og kan dermed hurtigere implementeres
- Hensyn til hvor mange nye indsatser et område kan implementere – herunder hensynet til at nogle indsatser skal implementeres i sammenhæng med andre.

Den lysegrå farve angiver, at de indledende forberedelser til indsatsen er startet op eller er en videreførelse af det eksisterende.
Den mørkegrå farve angiver, at der er tale om nye indsatser.

Kap.	Indsats i sundhedsaftalen		Opstart	Udrulning færdig
2015				
Eksisterende/igangværende indsatser				
1	Værdier, grænsekrydsende lederskab	Initiativer der understøtter udbredelsen af sundhedsaftalens værdier og det grænsekrydsende lederskab.	2015	
1	På borgerens præmisser	Initiativer, der understøtter systematisk inddragelse af borgeren og pårørende	2015	
2	Kompetenceudvikling	Fælles kompetenceudvikling	2015	
2	Utilsigtede hændelser	Opfølgning på utilsigtede hændelser (løbende i hele perioden)	videreførelse	
2	Infektionshygiejne	Aftale om det infektionshygiejniske område (det forberedende arbejde er igangsat)	2015	2015
2	Polyfarmaci	Medicingennemgang samt FMK	Videreførelse	
2	Dosisdispensering	Udarbejdelse af initiativer, der kan være med til at understøtte og sikre en optimal og ensartet anvendelse af dosisdispensering (det forberedende arbejde er igangsat)	2015	2015
3	Forebyggelse ift. rygning, overvægt, alkohol	Henvisning fra praktiserende læger og hospitaler til kommunale forebyggelsestilbud	Videreførelse	
3	Styrket forebyggelse for unge – seksuel sundhed	Styrket forebyggelse ift. seksuel sundhed. Forsøg med pilotprojekter – ungemodtagelser (forberedende arbejde er igangsat).	2015	2017
3	Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme	Screening for KRAM og henvisning til kommunale tilbud Fortsat implementering af forløbsprogrammerne for lænde-ryg og depression Monitorering af forløbsprogrammer i regionalt regi fortsætter	Videreførelse	
3	Forebyggelse og den regionale rådgivningsforpligtelse	Dialog om kommunernes rådgivningsbehov	1 gang årligt.	
4	Opfølgende hjemmebesøg	Optimeringer af indsatsen afprøves – f.eks. at praktiserende læger kan initiere et opfølgende hjemmebesøg mv. (forberedende arbejde igangsat)	2015	2016
4	Telemedicinsk sårvurdering	Udrulning af telemedicinsk sårvurdering	Igangsat	2015
4	Ledsageordning	Aftale om ledsageordning (forberedende arbejde igangsat)	2015	2015
4	Hjælpemidler og behandlingsredskaber	Løbende revision af afklaringskataloget for hjælpemidler og behandlingsredskaber samt udvikling af nye samarbejdsformer (afklaringskataloget videreføres fra sidste periode – løbende i hele perioden) (forberedende arbejde igangsat)	Videreførelse	
6	Respirationspatienter i eget hjem	Aftale om fælles hjælperordning for respirationspatienter i eget hjem (forberedende arbejde igangsat)	2015	2015
5	IT standarder og epikriser	Opfølgning på brug af standarder, herunder epikriser	Videreførelse	
5	National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet	Opfølgning og understøttelse af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet	Videreførelse	

Kap.	Indsats i sundhedsaftalen		Opstart	Udrulning færdig
Nye indsatser 2015				
3	Forebyggelse – flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud	Udvikling af model for tværsektoriel audit Enkel og let adgang til kommunen vedr. forebyggelsestilbud	2015	2016
3	Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom	Opfølgning – generisk forløbsprogram for psykiske lidelser	2015	2016
2	Differentieret indsats	Udvikling og anvendelse af differentieringsmodel/redskab	2015	2016
3	Styrket forebyggelse for børn med overvægt	Fælles model for monitorering	2015	2016
4	Akutte patientforløb	<ul style="list-style-type: none"> - Implementering af TOBS - Samarbejde om kommunale akutfunktioner: <ul style="list-style-type: none"> - Rammer for lægedækning af kommunale akutpladser - Fælles beskrivelse af kapacitet i kommunale akutfunktioner - Udarbejdelse af visitationsretningslinjer (herunder sikring af tilgængelighed) - Rammeaftale for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed - Ensartet praksis ift. borgerens egenbetaling - Fortsat udvikling af subakutte hospitalsfunktioner (akutte ambulatorier/diagnostisk centre + forskellige typer af udgående teams) - Samarbejde om telefonisk rådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner - Den gode indlæggelse/udskrivelse 	2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016
4	Det gode genoptræningsforløb	Kortlægning af hvilke konsekvenser den nye bekendtgørelse og vejledning har for det tværsektorielle samarbejde Revision af snitfladekataloget samt udvikling af Det Gode Genoptræningsforløb.	2015 2015	2015 2015
6	Styrket samarbejde om henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien	Udvikling og afprøvning af forskellige modeller til styrket samarbejde mellem almen praksis, kommune og regionspsykiatri	2015	2017
6	Børn og unge med psykisk sygdom – netværksmøder og koordinatorfunktion		2015	2016
4	Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom	Udredning ved praktiserende læge inden og parallelt med henvisning til psykiatrien Samarbejde og kommunikation via epikrise og korrespondancebreve Ansvar og opgavefordeling ift. somatisk behandling indskrives i udskrivningsaftalen/koordinationsplanen	2015	2015
4	Borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug	Implementering af SST retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	2015	2016
6	Sårbare gravide, tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten	Etablering af fælles tværfaglige og tværsektorielle sårbarteam	2015	2016

Kap.	Indsats i sundhedsaftalen		Opstart	Udrulning færdig
Opstart 2016				
6	Sårbare gravide, tidlig indsats	Tidlig opsporing i almen praksis. Systematisk screening/spørgeskema	2016	
6	Sårbare gravide, tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten	-Gennemgang af nyhenvisninger til hospitalet -Fremskudt socialfaglig rådgivning på hospitalet	2016	
6	Sårbare gravide, systematisk opfølgning på særligt udsatte børn	Systematisk opfølgning af særligt udsatte børn.	2016	
6	Familieambulatoriet	Revision af sundhedsaftale	2015	
6	Fastholdelse af gravide i arbejde	Udarbejdelse af indsats om fastholdelse af gravide i arbejde.	2016	
4	Andre former for hjemmebesøg	Afprøvning af andre former for hjemmebesøg i almen praksis	2016	
4	Sammenhængende rehabiliteringsforløb	Arbejde på at udbrede en fælles forståelse af rehabiliteringsbegrebet og rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer og fagligheder. Udvikling af Det Gode Rehabiliteringsforløb til værktøjskassen samt udvikle og afprøve nye metoder, som understøtter integrerede rehabiliteringsforløb	2016	
4	Tilknytning til arbejdsmarkedet	Koordinering og sammenhæng mellem behandling, træning og rehabiliteringsindsatsen og arbejdsmarkedsområdet – udvikling af modeller	2016	
4	Øget integration af arbejdsmarkedsområdet i indsatsen for borgere med psykisk sygdom		2016	
4	Dækning af udgifter i forbindelse med børn og unge med kronisk sygdom	Indsats for øget tryghed i ansøgningsprocesser om dækning af udgifter i forbindelse med børn og unge med en kronisk sygdom	2016	
3	Forebyggelse af langtidssygemelding hos borgere med psykisk sygdom	'Hotline' til jobcenter for praktiserende læge	2016	
3	Styrket forebyggelse for unge	Målrettet screening for KRAM og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud Kommunerne har i løbet af aftaleperioden tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de 16-24årige	2016 2016	
3	Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom	Målrettet KRAM-screening af borgere med psykisk sygdom Én indgang til kommunale sundhedstilbud	2016 2016	
3	Fælles strategi - kronikerindsats	Udarbejdelse af fælles strategi for indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom	2016	
4	Behandling af børn og unge i eget hjem	Hvilke målgrupper og behandlingstyper egner sig bedst?	2016	
4	Træning og rehabilitering af børn og unge	Udvikle og afprøve forskellige tværfaglige initiativer og organiseringer på området	2016	
6	Børn og unge med psykisk sygdom – tidlig	Tidlig indsats og overlevering til kommunale indsatser ved bekymring for et barn/en	2016	

Kap.	Indsats i sundhedsaftalen		Opstart	Udrulning færdig
	indsats	ungs trivsel og udvikling herunder formidling og viden		
6	Børn og unge med psykisk sygdom og misbrug	Udvikling og afprøvning af prøvehandling	2016	
4	Udvikling af kvaliteten af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for borgere med psykisk sygdom	Styrket inddragelse af borgeren og relevante samarbejdsparter ved udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan	2016	
4	Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom	Udvikle vejledning fra psykiatere til almen praksis via forløbsbeskrivelse	2016	
4	Borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug	Tværasektoriel udviklingsindsats til borgere med psykisk sygdom og misbrug samt afprøvning af prøvehandling	2016	
5	Identifikation af behov, muligheder og barrierer for udveksling og deling af data på tværs af sektorer og med borgeren		2016	
5	Udskrivelseskonferencer, møder osv. via video udbredes på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis		2016	
5/4	Digitale løsninger mellem regionspsykiatrien, kommuner og almen praksis	Afprøvning af MedCom-baseret kommunikation mellem Regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan	2016 2016	

Opstart 2017

2	Borgere med psykisk sygdom - Tværasektoriel sammenhængende indsats i forhold til medicingennemgang	Udvikling og afprøvning af lokale tværasektorielle projekter med henblik på øget compliance om medicinindtagelse	2017	
4	Genoptræningsområdet	Analyse af behov for tilpasning og åbningstider	2017	
4	Rehabilitering og arbejdsmarked	Udvikling af IT-løsninger der understøtter en fælles koordineret rehabiliteringsplan	2017	
5	Arbejde med at sætte en fælles national begrebsforståelse på tværs af sektorer på dagsordenen		2017	
3	Styrket forebyggelse for unge	Forsøg med henvisning til kommunale tilbud på baggrund af andre bekymringsfaktorer	2017	
3	Forebyggelse - Overvægt	Implementering af strategi, monitorering	2017	
3	Forebyggelse forud for operation		2017	
6	Børn og unge, hvor en forælder har alvorlig somatisk eller psykisk sygdom		2017	