

## Procesplan for opgaver i forbindelse med udmøntning af Budgetforlig 2014

### 1. Overskrift

Udmøntning af: Forbrugsvariationsprojektet (under pkt. 37: Hospitalernes Økonomiske Rammer)

### 2. Ansvarlig afdeling / kontaktperson i forhold til udførelse af hensigtserklæringen

Koncernøkonomi: Per Grønbech / Mette Jensen / Carsten Tinggard Nielsen,  
CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling: Mette Kjølby

### 3. Beskrivelse af arbejdet med udmøntningen (Giv en beskrivelse af hvordan arbejdet med udmøntningen tænkes udført)

Forbrugsvariationsprojektet omfatter fem igangværende delprojekter med hver sin vinkel til dels at belyse variationen i brugen af sygehusydelse i Region Midtjylland, dels til at finde årsager til variationen. Formålet er at skabe overblik over variation samt at bidrage til dialog og handling i relation til reduktion af (uønsket) variation. En opdateret tidsplan for delprojekterne ses nedenfor, og nærmere beskrivelse af udmøntningen findes i de vedlagte bilag.

### 4. Tidsplan for udførelse af udmøntningen, herunder de forventede afrapporteringer til Regionsrådet (udover de samlede statusafrapporteringer til regionsrådet ultimo maj 2014 og medio december 2014)

Delprojekt	Indsatsområder	Periode	År
1. Variation i forbrug mellem empiriske optageområder	1 Konstruktion af empiriske optageområder	Forår/efterår	2013
	2 Start oparbejdning af 2013-datasæt	Forår/sommer	2013
	3 Statistiske analyser – 2010-data	Efterår/vinter	2013
	4 Slut oparbejdning af 2013-datasæt	Vinter/forår	2014
	5 Statistiske analyser – 2013-data	Forår/sommer	2014
	6 Afrapportering til Regionsrådet	Sommer	2014
2. Analyse af forskelle i end-of-life care	1 Litteratursøgning	Forår/efterår	2013
	2 Opgørelse af behandlingsaktivitet	Vinter	2013/2014
	3 Analyser	Sommer/efterår	2014
	4 Afrapportering til Regionsrådet	Efterår	2014
3. Undersøgelse af variation i udvalgte behandlings- og aktivitetsindikatorer	1 Etablering af sparringsgruppe	Forår/efterår	2013
	2 Udvælgelse af indikatorer	Efterår/vinter	2013/2014
	3 Analyser	Forår/sommer	2014
	4 Afrapportering til Regionsrådet	Sommer/efterår	2014
4. Læring fra NHS Atlas of Variation in Healthcare	1 Etablering af kontakt til NHS	Forår/sommer	2013
	2 Forberedelse af besøg fra NHS	Sommer	2013
	3 Besøg fra NHS	Efterår	2013
5. Analyse af almen praksis bidrag til variationen i sygehusforbrug	1 Oparbejdelse af datagrundlag	Løbende	2013/2014
	2 Analyser	Efterår	2014
	3 Afrapportering til Regionsrådet	Vinter	2014
6. SAMMENFATNING	1 Samlet sammenfatning	Vinter	2014

### 5. Evt. vedlagte bilag

- "Overordnet tidsplan for FVA-delprojekt 1-5.pdf": Beskriver planen for det videre arbejde med forbrugsvariation inkl. beskrivelse af de fem delprojekter og tidsplan for udmøntningen (ovenstående tabel er en opdateret udgave herfra).
- "FVA Delprojekt 3\_Procesnotat\_v4.pdf": Detaljeret beskrivelse af udmøntningen af delprojekt 3, herunder inddragelsen af relevante aktører undervejs i processen.