

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-nov 2014	Besparelser DP4-7 decem-ber 2014	Gældende budget december 2014
Etape 1	1.576,4	4,9	1.581,3
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3		206,3
- DP4, Råhus	283,9	45,2	329,1
- DP5, Terræn og landskab	34,5	-10,8	23,7
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	225,0		225,0
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,4		20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	186,2	-7,3	178,9
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	162,4	-7,3	155,1
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	157,0	-7,4	149,6
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	176,5	-7,5	169,0
Etape 3	473,1	0,0	473,1
- DP31, Somatik	372,9		372,9
- DP32, Serviceby	92,2		92,2
- DP33, Teknikhuse	8,0		8,0
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	515,5	-4,9	510,6
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	467,5	-2,7	464,8
- Kunstnerisk udsmykning	9,5	-2,2	7,3
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	24,8	0,0	24,8
- Justeringsreserve	24,8		24,8
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4