

Anlægsoverslag DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget 30.03.2016	Ændringer	Gældende budget 27.04.2016
Etape 1	1.642,3	0,0	1.642,3
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9
- DP1C, Vejrlig	0,0		0,0
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,4		193,4
- DP4, Råhus	388,2		388,2
- DP5, Terræn og landskab	35,8		35,8
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	212,4		212,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	0,0		0,0
- DP8, Thorax/Abdominal	0,0		0,0
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	0,0		0,0
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	0,0		0,0
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	208,1		208,1
- DP8-10, Aptering	220,3		220,3
- DP8-10, Installationer	263,7		263,7
- Ikke fordelte besparelser	-1,4 *		-1,4
Etape 3	423,4	0,0	423,4
- DP31, Somatik	310,5		310,5
- DP32, Serviceby	112,9		112,9
- DP33, Teknikhuse	0,0		0,0
IT-apparatur og løst inventar	564,0	0,0	564,0
- Medicoteknisk udstyr	209,0		209,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	486,6	0,0	486,6
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	447,9		447,9
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	65,0	0,0	65,0
- Justeringsreserve	11,7		11,7
- UF pulje	53,3		53,3
Afsat til Pris/Løn tab	8,5	0,0	8,5
- Afsat til P/L tab, realiseret	8,5		8,5
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

*) Der er tale om mindre budgettilpasninger, der ikke er faldet helt på plads endnu.