

## Anlægsoverslag DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 19. december 2016

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)	Regions- rådsmøde 21.12. 2016	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 25.01. 2017
<b>Etape 1</b>	<b>1.538,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.538,6</b>
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0
- DP4, Råhus	386,7		386,7
- DP5, Terræn og landskab	28,4		28,4
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	204,2		204,2
- DP8-10, Aptering	206,1		206,1
- DP8-10, Installationer	267,9		267,9
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	130,5		130,5
<b>Etape 3</b>	<b>434,2</b>	<b>0,0</b>	<b>434,2</b>
- DP31, Somatik	335,3		335,3
- DP32, Serviceby og teknikhuse	98,9		98,9
<b>IT-apparatur og løst inventar</b>	<b>609,6</b>	<b>0,0</b>	<b>609,6</b>
- Medicoteknisk udstyr	199,0		199,0
- IT anlægsbudget	205,2		205,2
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	205,4		205,4
<b>Fælles omkostninger</b>	<b>509,9</b>	<b>0,0</b>	<b>509,9</b>
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,2		471,2
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7
<b>Grund</b>	<b>32,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
<b>Reserver</b>	<b>84,1</b>	<b>0,0</b>	<b>84,1</b>
- Justeringsreserve	6,8		6,8
- UF pulje	77,3		77,3
<b>Afsat til Pris/Løn tab</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>
- Afsat til P/L tab, realiseret	13,4		13,4
<b>I alt investeringsramme, incl BK 2020</b>	<b>3.222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.222,4</b>