

Tidsplan for udarbejdelse af Frivillighedsstrategi (Hensigtserklæring 27 – Budget 2015)

Foreløbig tidsplan

1. Input til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland drøftes i det midlertidige udvalg vedr. borgerdialog den 16. januar 2015
2. Input til strategi og procesplan drøftes i Strategisk HR forum 19. februar 2015
3. Input fra ledere/medarbejdere, frivillige og frivillige organisationer, patienter/ brugere februar – august 2015;
 - a) Input til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen fra Kontaktforum på handicapområdet 19. februar. 2015
 - b) Input til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen fra Sundhedsbrugerrådet 5. marts 2015
 - c) Interview med repræsentanter fra frivillige organisationer
 - d) Interview med repræsentanter fra HMU-områderne
 - e) Interview med frivillighedskoordinatorer
 - f) Interview med kommunalt Frivilligcenter.
4. Udkast til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland drøftes i Strategisk HR forum 26. august 2015
5. Udkast til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland drøftes i det midlertidige udvalg vedr. borgerdialog den 7. september 2015
6. Udkast til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland drøftes i Regions-MEDudvalget 14. september 2015
7. Høringsproces medio september – ultimo november 2015 (Hoved-MEDudvalg, frivillige og faglige organisationer)
8. Regions-MEDudvalget orienteres om høringssvar 7. december 2015



Dato 27.11.2014

Anders K. Kristensen

Tel. +45 51270740

andkri@rm.dk

9. Udkast til strategi for udbygning af frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland forelægges for regionsrådet til godkendelse i december 2015/januar 2016.