

Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2014-2020

BILAG 1.



**Procesbeskrivelse:**

- September 2012: Region Skåne indkalder til opstartsmøde.
- Oktober 2012: Der etableres en Politisk Strategi-gruppe, en programkomite, en syntese-gruppe og en skrivegruppe.
- November 2012. Alle ØKS regioner udarbejder et forslag til tematiske mål for programmet.
- December – Januar 13: Ud fra de regionale indspil udarbejder syntese-gruppen et forslag til tematiske mål for programmet.
- 21-22. januar 2013: Programkomiteen med repræsentanter fra alle regioner holder første møde og tiltræder forslaget til tematiske mål.
28. februar 2013: Politisk strategi-gruppe. Det vedtages at tiltræde syntese-gruppens udkast til tematiske mål og dermed sætte rammen for skrivegruppens arbejde.
- Februar -> Skrivegruppen udarbejder udkast til program. Herunder etableres referencegrupper på de tematiske mål.
24. maj 2013: Møde i programkomiteen
29. maj 2013: Møde i politisk strategi-gruppe.
10. juni 2013: Reference grupperne mødes i København og drøfter programudkastet, der efterfølgende tilrettes.

Dato 15.05.13

Henrik M. Jensen

Tel. +45 7841 1121

Henrik.Jensen@ru.rm.dk

Side 1

20. juni 2013: Møde med nationalstaterne omkring det administrative set-up.
- Juli-august 2013: Programudkastet sendes i høring hos relevante interessenter.
- September / okt 2013: Møde i programkomiteen og i den politiske styregruppe med henblik på godkendelse af programudkastet. Efter godkendelse sendes programmet til de nationale myndigheder.
- Nov / dec 2013: De nationale myndigheder sender programmet i høring. Efter endt høring sendes programmet til EU Kommissionen der har 3 mdr. til at sagsbehandle programmet.
- Foråret 2014: Kan EU Kommissionen umiddelbart godkende det indsendte program kan det i bedste fald igangsættes i foråret 2014.

**OBS! Det er en forudsætning for denne tidsplan, at EU Parlamentet senest i september/oktober 2013 godkender det samlede EU budget for 2014-2020, og lovgivningsgrundlaget for strukturfondene efterfølgende også godkendes.**