

<b>Projektforlængelse – oversigt over anmodninger</b>			
<b>EU Strukturfonde, Regionalfond, perioden 2007-2013</b>			
<b>Projekt</b>	<b>Oprindelig slutdato</b>	<b>Anmodet slutdato</b>	<b>Administrationens vurdering</b>
MTIC	31.8.2014	31.12.2014	<p>MTIC´s bevilling fra de regionale midler til erhvervsudvikling afsluttes den 31-12-2014.</p> <p>En forlængelse af bevillingen fra EU Regionalfond vil således kunne sikre en sammenhæng i MTIC's indsats.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Det midtjyske klyngeprogram (flere tilsagn)	31.8.2014	31.12.2014	<p>En forlængelse af projektet vil give mulighed for fortsat at iværksætte aktiviteter og dermed udnytte bevillingen fuldt ud.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
VÆKSTmidt acc.	31.8.2014	31.12.2014	<p>En forlængelse af projektet vil give mulighed for at gennemføre alle igangværende aktiviteter med høj kvalitet i forløbene.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Future Food Innovation	31.12.2014	30.06.2015	<p>En udvidelse af projektet vil bidrage til at sikre kontinuiteten i en af Vækstforums fokuserede indsatser, som med Vækstpartnerskabsaftalen 2013 ligeledes har fået en central rolle i en national sammenhæng.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>

<b>Projektforlængelse – oversigt over anmodninger</b>			
<b>EU Strukturfonde, Regionalfonden, perioden 2007-2013</b>			
STARTmidt acc	30.9.2014	31.03.2015	<p>En forlængelse af bevillingen vil give mulighed for at gennemføre en række yderligere aktiviteter, blandt andet rådgivningsforløb og Vækstgrupper, som der aktuelt er meget stor efterspørgsel efter. Dermed vil der opnås flottere og bedre resultater. Desuden vil forlængelsen give projektet mulighed for at arbejde yderligere med vækstunivers-konceptet.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Vækst via visualisering	30.6.2014	31.12.2014	<p>Projektet kan med en forlængelse nå at kapitalisere på rekrutteringsarbejdet og dermed sikre høj kvalitet i de resterende gruppeforløb.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
GLOBALmidt	31.12.2014	31.03.2015	<p>Projektet modtog tilsagn om bevilling senere end forventet.</p> <p>En forlængelse af projektet vil derfor give mulighed for at færdiggøre en række aktiviteter og dermed udnytte bevillingen, samt en eventuel tilførsel af tilbageløbsmidler, fuldt ud.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Rethink Business, UMT	31.12.2014	31.03.2015	<p>En forlængelse af projektet vil derfor give mulighed for at færdiggøre en række aktiviteter, som kan bidrage</p>

			<p>med et øget videngrundlag og dermed øge udbyttet af den afsluttende konference.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
<b>Projektforlængelse – oversigt over anmodninger</b>			
<b>EU Strukturfonde, Regionalfonden, perioden 2007-2013</b>			
VAND, Ferskvandscentret	31.12.2014	31.03.2015	<p>Projektet havde en relativt lang udviklings- og indkørfase. En forlængelse af projektet vil derfor give mulighed for at optimere indsatsen på både det regionale og globale delprojekt.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Censec	31.8.2014	31.10.2014	<p>Projektet modtog tilsagn om bevilling senere en forventet.</p> <p>En forlængelse af projektet vil derfor give mulighed for at færdiggøre en række aktiviteter og dermed udnytte bevillingen fuldt ud.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>

<b>Projektforlængelse – oversigt over anmodninger</b>			
<b>EU Strukturfonde, regionalfonden, perioden 2007-2013</b>			
Industriinkubatorer	31.12.2014	31.03.2015	<p>En forlængelse af projektet vil give mulighed for bedre tid til at gennemføre planlagte aktiviteter. Det vil øge kvaliteten af aktiviteter i projektet, da projektet er udfordret tidsmæssigt på grund af et en senere opstart end først forventet.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Fremtidens industri	31.8.2014	31.03.2015	<p>Der ønskes en forlængelse af projektet forudsat at projektet får den sidste del af strukturfondsbevillingen dækkende resten af 2014, der vil give mulighed for at gennemføre projektet i fuldt omfang.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>