

Projektforlængelse – oversigt over anmodninger			
EU Strukturfonde, Socialfonden, perioden 2007-2013			
Projekt	Oprindelig slutdato	Anmodet forlængelse	Administrationens vurdering
Det entrepreneurielle Universitet	31.8.2014	31.03.2015	<p>Projektet vil kunne gennemføre en række yderligere aktiviteter ved en forlængelse, bl.a. kan der gennemføres yderligere workshops for studerende i studentervæksthuset, videreudvikling af netværkskoncept i studentervæksthus samt udvikling af et entreprenørskabsfag til de sproglige fag og afholdelse af underviserworkshop på de fire hovedområder.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
KOMPETENCEmidt 2.0	31.12.2014	31.03.2015	<p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Fastholdelse af udenlandske studerende, AU	30.6.2014	31.03.2015	<p>Projektet anmoder om forlængelse og en tillægsbevilling.</p> <p>Projektet vurderes at kunne gennemføre en række aktiviteter, som supplerer indsatsen.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>

Projektforlængelse – oversigt over anmodninger			
EU Strukturfonde, Socialfonden, perioden 2007-2013			
Projekt	Oprindelig slutdato	Anmodet forlængelse	Administrationens vurdering
Fastholdelse af udenlandske studerende, VIA	30.6.2014	31.03.2015	<p>Projektet anmoder om forlængelse og en tillægsbevilling.</p> <p>Projektet vurderes at kunne gennemføre en række aktiviteter, som supplerer indsatsen.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Entrepreneurskab i VIAs uddannelser	30.6.2014	31.02.2015	<p>En projektforlængelse vil give mulighed for en bedre forankring af studentervæksthusene i VIA samt give mulighed for et øget samarbejde lokalt med kommuner og erhvervsliv, herunder udvikle studentervæksthusene til at være katalysator /omdrejningspunkt for samarbejdet.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>
Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft	31.8.2014	31.03.2015	<p>Projektet anmoder om forlængelse og en tillægsbevilling.</p> <p>Projektet ønsker at styrke den del af indsatsen, som vedrører "aktivering af den medfølgende ægtefælle". Her ønsker projektet at øge fokus på de mange, i dag uudnyttede kompetencer.</p> <p>En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.</p>

Projektforlængelse – oversigt over anmodninger			
EU Strukturfonde, Socialfonden, perioden 2007-2013			
Projekt	Oprindelig slutdato	Anmodet forlængelse	Administrationens vurdering
Innovation i folkeskolen	31.8.2014	31.03.2015	<p>Projektet ønsker en forlængelse og en tillægsbevilling.</p> <p>Projektet vil på den baggrund kunne følge op på indsatsen med de involverede kommuner og dermed kunne kvalificere og målrette sine skolemæssige ydelser yderligere. Herunder vil projektet kunne videreudvikle sine innovationscamps, så disse kunne blive et undersøgende rum for, hvordan skolerne helt konkret kan samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv</p>
Fra Talentmasse til entreprenørskab, Dania	31.8.2014	31.03.2015	
KOMPETENCEmidt 2.0	31.12.2014	31.03.2015	En forlængelse vurderes at kunne bidrage til den overordnede gennemførelse af EU Strukturfondsprogram for perioden 2007-2013.