


Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Geopark Vestjylland – en ny dansk UNESCO Global Geopark

| | |
|---|--|
| <p>1. Oplysninger om ansøger</p> <p>Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr.</p> | <p>Geopark Vestjylland Att. Geoparkleder Thomas Holst Christensen Isværket - Havnen 66 - 7620 Lemvig Telefon: 40 54 71 98 Mail: thomas.holst.christensen@lemvig.dk CVR: 29189935 (Lemvig Kommune) EAN: 5798004697009</p> |
| <p>2. Indhold (formål, mål og aktiviteter)</p> | <p>Lemvig, Struer og Holstebro kommuner vil opnå godkendelse af Geopark Vestjylland som UNESCO Global Geopark - en ny stærk attraktion på Vestkysten, der understøtter Udviklingsplan for Vestkystens mål om naturen som hovedattraktion med en klar sammenhæng til kulturelle oplevelser. Gennem en treårig projektindsats fra oktober 2018 til oktober 2021 vil der blive gennemført aktiviteter, der bidrager markant til at synliggøre Geopark Vestjylland og samtidig imødekomme anbefalinger fra UNESCO for at opnå godkendelse som UNESCO Global Geopark i 2021. Gennem projektet fokuseres der på at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fremme synligheden af Geopark Vestjylland som et samlet oplevelsesområde i samarbejde mellem museer, formidlingscentre og aktører med fælles design- og funktionsløsning for såkaldte geoparkhjørner, der binder udstillinger sammen med oplevelser i naturen gennem den nye Geopark-app og skaber samspil med Visitororganisationernes hjemmesider, friluftsguiden og kultunaut. Endvidere etableres grundlaget for en større ansøgning om indretning af Kystcentret som UNESCO Global Geoparkcenter. I forbindelse med den forventede godkendelse af Geopark Vestjylland som UNESCO Global Geopark i april 2021 tilrettelægges en lancering overfor partnere med information om hvordan UNESCO akkrediteringen kan anvendes i markedsføring af området og deres specifikke produkter. Desuden gennemføres der en indvielseskampagne, der skal forankre geoparken og den nye status lokalt hos beboerne i området. 2. Styrke internationalt samarbejde med UNESCO Global Geoparks med særligt fokus på samarbejde med Globale Geoparker De Hondsrug i Nederlandene og Odsherred i Danmark samt gennem indlæg på Global Geopark konferencer. 3. Etablere et netværk af geoparkpartnere, der skal styrke samarbejde og vidensdeling mellem aktører og Geopark Vestjylland. Der skal defineres klare kriterier for partnerskab indenfor overnatning, transport, bispising, lokale produkter, frivillige og oplevelser og sættes mål for, hvordan partnerskabet skal udvikles. 4. Udvikle Geopark Vestjylland fra den nuværende projektorganisation til en formel juridisk enhed, der lever op til UNESCOs krav til organisering, og som omfatter en faglig/videnskabeligt komité med ekspertise fra museer, formidlingscentre, myndigheder og universiteter. <p>Projektet bygger på stor frivillig indsats og en tre-årig projektindsats af de tre kommuner fra september 2015 med udarbejdelse af en omfattende ansøgning til</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | <p>UNESCO, international evaluering og tilbagemelding fra UNESCO. Resultatet af denne indsats har været, at det geologiske grundlag for godkendelse som global geopark er anerkendt og der er givet klare anbefalinger til indsatser for de kommende to år for at opnå endelig godkendelse som UNESCO Global Geopark.</p> <p>Der er i samme periode gennemført en lang række tiltag for at synliggøre geoparken og etablere et samarbejde med frivillige og en lang række andre samarbejdspartnere indenfor oplevelser, formidling, lokale produkter og undervisning.</p> <p>Med projektets gennemførelse forventes der følgende resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geopark Vestjylland opnår status som UNESCO Global Geopark i april 2021 • Geopark Vestjylland opnår markant større synlighed som ny international attraktion på Vestkysten • Det internationale samarbejde med andre geoparker styrkes både nationalt og internationalt • Der oprettes et stærkt netværk af geoparkpartnere indenfor 6 kategorier, som vil bidrage til udvikling og synliggørelse af oplevelser og produkter fra geoparkens område. • Geopark Vestjylland bidrager til opfyldelse af målene i Region Midtjyllands Vækstplan og Udviklingsplan for Vestkysten. <p><i>Uddybende projektbeskrivelse er vedlagt.</i></p> |
| <p>3. Målgruppe og aktører</p> | <p>Projektet har følgende målgrupper og aktører:</p> <p><u>Geoparkens lokale samarbejdspartnere:</u> Museer, formidlingscentre, turoperatører, overnatnings- og spisesteder, frivillige, kommunerne, Naturstyrelsen, Dansk Kyst og Naturturisme og turistorganisationerne i geoparken.</p> <p>De inddrages i projektets aktiviteter gennem geoparkens styregruppe, det allerede etablerede frivillige netværk, fælles møder for de forskellige partnergrupper og direkte inddragelse i specifikke projektaktiviteter.</p> <p><u>Nationale og internationale partnere</u> Geopark Odsherred inddrages som partner i udviklingen af kriterier for partnerskaber og gennem studieture til Odsherred og til Geopark de Hondsrug i Nederlandene.</p> <p>Geopark de Hondsrug besøges af delegation fra Danmark som led i projektet og der udvikles evt. konkrete samarbejder om nye projektinitiativer med Interreg støtte.</p> <p>Geopark Gea Norwegica inddrages som partner i konkret aktivitet med udvikling af fælles formidlingsmateriale, der bygger på den fælles geologiske fortælling.</p> <p>Desuden vil UNESCO og en række medlemmer af Global Geoparks Network være konkret målgruppe i forbindelse med deltagelse i internationale geoparkkonferencer og endelig godkendelse af Geopark Vestjylland.</p> <p>Den danske Nationalkommission for UNESCO vil blive inddraget i processen med endelig godkendelse af Geopark Vestjylland som Global Geopark og andre UNESCO-områder i Danmark inddrages i konference om bæredygtig turisme.</p> |

| | | |
|---|--|------------------------|
| | <p>Turister og beboere i geoparken vil desuden være meget væsentlige målgrupper i forhold til synliggørelsen af geoparken, afprøvning af geopark-app og -hjørner samt nye designelementer for besøgssteder samt i forbindelse med lanceringen og fejringen af UNESCOs godkendelse af Geopark Vestjylland som Global Geopark.</p> | |
| <p>4. Organisering (Bestyrelse, styregruppe, etc.)</p> | <p>Projektet gennemføres af Geopark Vestjylland, der ledes af en styregruppe med deltagelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemvig Kommune • Struer Kommune • Holstebro Kommune • Naturstyrelsen Vestjylland • Dansk Kyst- og Naturturisme • De lokale turistorganisationer repræsenteret ved Enheden for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune • Repræsentant for den frivillige indsats repræsenteret ved Danmarks Naturfredningsforening <p>Styregruppen vil være overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse.</p> <p>Geoparkens sekretariat består af en fuldtidsansat leder, der vil have det daglige ansvar for gennemførelse af projektets aktiviteter. Der vil som led i projektet yderligere blive ansat en projektkonsulent på fuld tid. Desuden vil sekretariatet have studerende tilknyttet samt blive understøttet af fagmedarbejdere fra de tre kommuner i konkrete projektsammenhænge.</p> <p>Desuden bidrager en gruppe af dedikerede frivillige med faglig viden, deltagelse i events og arrangementer og praktisk bistand.</p> | |
| <p>5. Effektkæde</p> | <p><i>Effektkæde er vedlagt</i></p> | |
| <p>6. Forankring efter projektperioden</p> | <p>Geopark Vestjylland er forankret i de tre nordvestjyske kommuner Lemvig, Struer og Holstebro, der i hele den indledende projektfase har leveret de sekretariatsmæssige rammer og den nødvendige grundfinansiering. Samarbejde med nøglepartnere som Naturstyrelsen, frivillige ildsjæle, turistorganisationerne i de tre kommuner samt Dansk Kyst og Naturturisme er sket gennem geoparkens styregruppe og ved udvikling af fælles projekter.</p> <p>Fremadrettet vil geoparken gå fra den nuværende projektorganisering til at være en selvstændig juridisk enhed med de tre kommuner som en bærende kraft. Den endelige model for den fremtidige organisering fastlægges som led i projektet. Resultatet af denne proces indgår i dokumentationen til UNESCO som indsendes senest den 17. april 2020.</p> <p>Som UNESCO Global Geopark forankres Geopark Vestjylland endvidere i det internationale netværk af geoparker og vil blive internationalt evalueret hvert fjerde år af eksperter udpeget af UNESCO, der vil lægge vægt på, at der løbende sker en udvikling af geoparken.</p> <p>Gennem partnerskabsaftaler vil Geopark Vestjylland desuden opnå lokalt samarbejde og forankring og herigennem også bidrage til lokal identitet.</p> | |
| <p>7. Udgifter fordelt på</p> | <p>Opgavetyper:</p> | <p>Beløb i 1000kr.</p> |

| opgavetyper (evt. projektledelse, aktiviteter, ekstern konsulent, markedsføring, etc.) | | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Regneark er vedlagt | | | |
| <i>Regneark kan vedlægges</i> | Projektansatte | Regneark er vedlagt | | | |
| | Eksterne konsulenter | | | | |
| | ? | | | | |
| | ? | | | | |
| | Møder | | | | |
| | Transport | | | | |
| | Revision | | | | |
| | I alt | | | | |
| 8. Udgifter fordelt på hovedaktiviteter | Hovedaktivitet: | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Regneark er vedlagt | | | | | |
| I alt | | | | | |
| 9. Finansiering | Finansiering: | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| <i>Regneark kan vedlægges</i> | Region Midtjylland (Regionale erhvervsudviklingsmidler) | Regneark er vedlagt | | | |
| | Dansk Kyst- og Naturturisme | | | | |
| | Lemvig Kommune | | | | |
| | Holstebro Kommune | | | | |
| | I alt | | | | |
| 10. Underskrift | Lemvig, den 27. august 2018 | | | | |
| |  Lars Keld Hansen Kommunaldirektør | | | | |