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Bilag til punkt 6: Godkendelse af (revideret) generalplan for 

kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg samt godkendelse 

af bevilling til programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag 

til ombygning 

 
Generalplanens principper 
 

Nærhedsprincippet 
Afdelingernes arealer samles i sammenhængende, driftseffektive områder: 
Dette giver mulighed for at sammentænke drift af subspecialer og mulighed for 
fremtidigt at ændre sammensætning af subspecialer. Desuden vil placering af 
sengestuer og ambulatorier i fysisk sammenhængende områder give både en 
driftsmæssig fordel, gennem bedre udnyttelse af personaleressourcer, og 
fleksibilitet i en fremtidig anvendelse af rum, og derved muligheden for til en 
hver tid at etablere den funktionelt mest optimale indretning.  
 
Nærhedsprincippet har været afgørende for beslutning om hvilke afdelinger, der 
ombygges/ flyttes indenfor kvalitetsfondsøkonomien. 
  
Omlægning fra stationær til ambulant behandling og etablering af en-sengs-
stuer 
Der er på flere af hospitalets afdelinger fremtidigt behov for færre senge og 
flere ambulatorier. 
 
Behovet for omlægning fra stationær til ambulant behandling og størst muligt 
etablering af en-sengs-stuer har været afgørende for beslutning om hvilke 
afdelinger, der ombygges/ flyttes indenfor kvalitetsfondsøkonomien. 
  
Fremtidig kapacitet og arealbehov 
I generalplanen arbejdes med en opdateret fremskrivning af kapaciteter og 
arealbehov for 2018. De forskellige afdelingers rum- og arealbehov i denne 
beregning er afsæt for generalplanens disponering og for beslutning om hvilke 
afdelinger, der ombygges/ flyttes indenfor kvalitetsfondsøkonomien. Som det 
fremgik af regionsrådets møde den 26. september 2012 (punkt 2 lukket 
dagsorden) vil der i 2018 være behov for færre senge – men øget ambulant 
aktivitet – i forhold til ansøgning om endeligt tilsagn. Den forventede reduktion i 
liggetid i 2018 er allerede gennemført ved udgangen af 2012. I den opdaterede 
fremskrivning af kapacitet og arealbehov arbejdes der med en yderligere 
reduktion i liggetid i perioden 2012–2018. Hermed skærpes 
kapacitetsreduktionerne i forhold til det som Ekspertpanelet forudsatte, da disse 
allerede er opnået.  
  
Optimeret logistik i et kompakt hospital 
Regionshospitalets eksisterende logistiske ”back bone” styrkes. Dels gennem 
etableringen af dedikerede logistikelevatorer og centrale og decentrale 
logistikarealer i den eksisterende bygningsmasse. Dels ved etablering af nye 
logistikarealer i Akutcenteret. Regionshospitalet Viborg er allerede en kompakt 
bygningsmasse med korte, transporteffektive logistikveje. Det nye Akutcenter 
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disponeres logistisk, så det knytter sig direkte til disse og supplerer og understøtte den 
kompakte bygningskrop.  
 
Fremtidssikret teknik med fokus på kliniske krav og på energieffektivitet 
Hospitalets nybyggede kvadratmeter projekteres efter 2020-energikrav. Ombyggede 
kvadratmeter sigter tilsvarende efter energieffektivisering. Her er foretaget en vurdering af 
hvilke dele der indeholdes i ESCO-projektet. I arealer hvor tung ombygning er nødvendig er 
energieffektivisering en integreret del af økonomien.  
 


