

Journal nr. (Syd): 12/8608
Sagsnr. (Midt): 1-30-78-2-12
Dato: 5. juli 2012
Udarbejdet af: Signe Rohde og Judith Olsen
E-mail: Signe.Rohde@stab.rm.dk, Judith.Olsen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 784 10436 og 76631349



Udkast

Tidsplan: Pilotprojekt med gebyr ved udeblivelse fra aftaler i sundhedsvæsenet

Dato	Projektarbejde
6/7 2012	Aflevering af notat med rammer, tidsplan og økonomioverslag til Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Senest 1/9 2012	Tilbage melding fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse (SUM) vedr. økonomi, rammer og tidsplan
1/9 2012	Protokolskrivning i relation til de 4 delelementer, detailplanlægning af effektstudie, herunder godkendelse ved datatilsynet går i gang
Primo oktober 2012	Overordnet projektbeskrivelse er færdiggjort.
Ultimo november 2012	Behandling af projektbeskrivelsen i regionsrådene i de to regioner
Primo december 2012	Fremsendelse af ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Når tilladelse fra SUM foreligger (Primo 2013 formentlig)	Projektstart
28/2 2013	Protokolskrivning afsluttet
1/3 -31/8 2013	Dataindsamling
1/9 2013- 1/4 2013	Dataanalyse og afrapportering
1/5 2014	Udgivelse af MTV-rapport