

Proces for høring PP (version 140916):

Maj	Møde med Patientinddragelsesudvalget mhp. kommentering af høringsversion af praksisplanen.
28. juni	Praksisplanudvalget behandler høringsversion af praksisplanen. Der forventes på den baggrund enighed om en høringsversion
Juli	Høringsversion af praksisplanen fremsendes til Sundhedsstyrelsen mhp. faglig rådgivning
August	Forventet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vedr. praksisplanen
29. august	Praksisplanudvalget behandler høringsversion af praksisplanen på baggrund af Sundhedsstyrelsens rådgivning/kommentarer
27. september – 8. november	Offentlig høring
Medio november (mødedato skal fastlægges)	Styregruppen bag Praksisplanudvalget udarbejder forslag til ændringer pba. høringsvar
28. november (deadline dagsordenspunkt 14/11)	Sundhedskoordinationsudvalget behandler praksisplanen
15. december	Praksisplanudvalget behandler godkender endelig version af praksisplanen
21. december (deadline dagsordenspunkt 22/11)	Regionsrådet orienteres om ny praksisplan