

Administrationens tidsplan for udarbejdelse af hospitalsplan

Dato	
12. december 2007	Klarmelding af punkt til Forretningsudvalget
3. januar 2008	Udsendelse af dagsorden til Forretningsudvalget
3. januar 2008	Administrationens forslag til hospitalsplan præsenteres for Regions-MED-udvalget samt hospitalernes hoved-MED-udvalg.
8. januar 2008	Administrationens forslag til hospitalsplan behandles i Forretningsudvalget
16. januar 2008	Administrationens forslag til hospitalsplan behandles i Regionsrådet mhp. at forslaget sendes i høring
16. januar 2008 til 26. februar 2008 kl. 12.00	Høringsfase Høringssvar offentliggøres løbende på hjemmesiden Hospitalernes Hoved-MED-udvalg behandler forslaget i denne periode
Januar/Februar	Borgermøde i Regionsrådssalen
Januar/Februar	Administrationens forslag til hospitalsplan behandles på møde i Sundhedskoordinationsudvalget
Januar/Februar	Administrationens forslag til hospitalsplan behandles på møde i Sundhedsbrugerrådet
Januar/Februar	Der afholdes faglige høringer med deltagelse af Regionsrådet og medarbejderne
7. februar 2008	Ordinært møde i Regions-MED-udvalget, hvor forslaget til hospitalsplan drøftes.

1. april 2008	Høringssvar samt forslag til hospitalsplanen behandles i Forretningsudvalget
16. april 2008	Høringssvar samt forslag til hospitalsplanen behandles i Regionsrådet